

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 76638
Ημερ. : 6.12.2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Κατασκευών

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ.:18756

Πληροφορίες: Αγγελάκης Δ.- Τσαγλιώτης Μ.- Βασιλόπουλος, Ι

Τηλέφωνο: 213-2074742

ΠΡΟΣ

Τον Κ. Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις – διαμορφώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κερατσινίου.»

Σχετ.: Έγγραφο υπ' αριθμ 12301/9235/09-05-2011

Αποκεντρωμένη Δ/ση Αττικής Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης

Παρακαλώ να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 & 55 του Π.Δ 609/85.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογραφόμενοι:

- 1) Χατζηγεωργίου Ανδρούλα Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου Περάματος
- 2) Λαγγούσης Σπύρος Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας
- 3) Κουστουλίδη Ελένη Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας
- 4) Τρέχας Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κερατσινίου-
Δραπετσώνας

που αποτελούμε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12301/9235/09-05-11 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, μεταβήκαμε σήμερα την 5-12-2011 στο έργο, με την ανάδοχο Κοινοπραξία « Ι. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ – Γ. ΔΑΓΡΕΣ – Χ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ », τους επιβλέποντες μηχανικούς ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω.

Χατζηγεωργίου Ανδρούλα

Λαγγούσης Σπύρος

Κουστουλίδη Ελένη

Τρέχας Αντώνιος

Αγγελάκης Δημήτρης

Τσαγλιώτης Μιχαήλ

Βασιλόπουλος Ιωάννης

Σελίδα: 1

Τελική Επιμέτρηση

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	M.M.	Προέλευση	Τελική Ποσότητα	Ποσότητα Ολογράφως
	Παράδοση Μελέτης Εφαρμογής	1	ΤΕΜ	1ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 100.0000000	εκατό τοις χιλ.
1	Προεργασίες	1.1	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 4.2600000	τέσσερα και τριάντα έξι μιλέν οκτώ τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 7.8790000	επτά και ογδόντα επτά εννενήντα οκτώ τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 10.1163200	δέκα και εννέα εφτά τριάντα δύο τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 22.3569200	είκοσι δύο και τριάντα πέντε εφτά εννενήντα δύο τοις χιλ.
2	Γενικές σκαφές	1.2	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 1.3662000	ένα και τριάντα εφτά οκτώ τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 1.9320000	ένα και εννενήντα τρία δύο τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 3.2982000	τρία και έξι ογδόντα δύο τοις χιλ.
3	Επιχρώσεις	1.3	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.4140000	μικρόν και τέσσερα δέκα τέσσερα τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.4278000	μικρόν και ογδόντα δύο εβδομήντα οκτώ τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 0.8418000	μικρόν και ογδόντα τέσσερα δέκα οκτώ τοις χιλ.
4	Σκαφές ογώνων	1.4	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 1.3386000	ένα και τριάντα τρία ογδόντα εφτά τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.5520000	μικρόν και πέντε πενήντα δύο τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 1.8906000	ένα και ογδόντα εννιά μιλέν εφτά τοις χιλ.
5	Φορτοεκφορτώσεις-Μεταφορές	1.5	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 4.7472000	τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα εβδομήντα δύο τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 7.7418000	επτά και εβδομήντα τέσσερα δέκα οκτώ τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 12.4890000	δώδεκα και σαράντα οκτώ εννενήντα τοις χιλ.
6	Εγκυροδέματα περιβάλλοντος χώρου παιδοτόπων κ.λ.π	2.1	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 2.5731000	δύο και πενήντα επτά τριάντα ένα τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 12.5982000	δώδεκα και πενήντα εννέα ογδόντα δύο τοις χιλ.

Τελική Επιμέτρηση

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μ.Μ.	Προέλευση	Τελική Ποσότητα	Ποσότητα Ολογράφως
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 22.61680000	είκοσι δύο και εφάντα ένα εφάντα οκτώ τοις χιλ.
				ΕΥΝΟΛΟ	✓ 37.78810000	τριάντα επτά και εβδομήντα οκτώ ογδόντα ένα τοις χιλ.
7	Ευληνώσεις αγωγών Η/Μ εγκαταστάσεων	3.1	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 9.28950000	εννιά και είκοσι οκτώ εννιά- ντα πέντε τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 40.54050000	σαράντα και πενήντα τέσσερα μύριον πέντε τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 15.87568000	δέκα πέντε και ογδόντα επτά πέντε εφάντα οκτώ τοις χιλ.
				ΕΥΝΟΛΟ	✓ 65.70568000	εφάντα πέντε και εβδομήντα πέντε εφάντα οκτώ τοις χιλ.
8	Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού	3.2	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 2.64400000	δύο και εφάντα τέσσερα δάρντα τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 21.63150000	είκοσι ένα και εφάντα τρία δέκα πέντε τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 40.53650000	σαράντα και πενήντα τρία εφάντα πέντε τοις χιλ.
				ΕΥΝΟΛΟ	✓ 64.81200000	εφάντα τέσσερα και ογδόντα ένα είκοσι τοις χιλ.
9	Επιστρώσεις περιβάλλοντος χώρου	4.1	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 18.35200000	δέκα οκτώ και τριάντα πέντε είκοσι τοις χιλ.
				3ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 111.55500000	εκατόν έντεκα και πενήντα πέντε πενήντα τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 115.28715000	εκατόν δέκα πέντε και είκοσι οκτώ επτά δέκα εννέα τοις χιλ.
				ΕΥΝΟΛΟ	✓ 245.19419000	διακόσια σαράντα πέντε και δέκα εννιά τέσσερα δέκα εννέα τοις χιλ.
10	Επιτοίχισμο	4.2	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 6.77100000	έξι και εβδομήντα επτά δέκα τοις χιλ.

Τελική Επιμέτρηση

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μ.Μ.	Προέλευση	Τελική Ποσότητα	Ποσότητα Ολογράφου
				4ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 26.34400000	είκοσι έξι και τριάντα τέσσερα εκατά τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 6.65600000	έξι και εφάντα πέντε εκατά τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 39.77100000	τριάντα εννιά και εβδομήντα επτά εκατά τοις χιλ.
11	Χρως βατισμοί	5.1	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.10000000	μηδέν και ένα τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 4.32000000	τέσσερα και τριάντα δύο τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 4.42000000	τέσσερα και σαράντα δύο τοις χιλ.
12	Εξοπλισμός κάθε είδους (παιδοτόπων κ.λ.π)	5.2	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 30.50000000	τριάντα και πέντε τοις χιλ.
				4ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 166.06380000	εκατόν εφάντα έξι και μηδέν εκα τριάντα οκτώ τοις χιλ.
				5ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 185.04220000	εκατόν ογδόντα πέντε και μηδέν τέσσερα είκοσι δύο τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 103.34400000	εκατόν τρία και τριάντα τέσσερα εκατά τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 484.95000000	τετρακόσια ογδόντα τέσσερα και ενννήντα πέντε τοις χιλ.
13	Εκηόχωμα, φύτευση	5.3	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 3.52000000	τρία και πενήντα δύο τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 1.66000000	ένα και εφάντα έξι τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 5.18000000	πέντε και δέκα οκτώ τοις χιλ.
14	Δοκιμές	5.4	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.30000000	μηδέν και τρία τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.28000000	μηδέν και είκοσι οκτώ τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 0.58000000	μηδέν και ηενήντα οκτώ τοις χιλ.
15	Καθαρισμός	5.5	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.30000000	μηδέν και τρία τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 0.28000000	μηδέν και είκοσι οκτώ τοις χιλ.

Τελική Επιμέτρηση

Α/Α	Περιγραφή Έργου	Α.Τ.	Μ.Μ.	Προέλευση	Τελική Ποσότητα	Ποσότητα Ολογράφως
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 0.580000	Μεδεν και πενήντα οκτώ τοις χιλ.
16	Παράδοση έργου	5.6	ΤΕΜ	2ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 1.540000	ένεκα και πενήντα τέσσερα τοις χιλ.
				6ο Π. Π. Α. Ε.	✓ 1.460000	ένεκα και σαράντα έξι τοις χιλ.
				ΣΥΝΟΛΟ	✓ 3.000000	τρία τοις χιλ.

Ε/ΣΙΑ Ι.ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ-Γ.ΔΑΓΡΕΣ-Χ.ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΔΡΑ: Γ. ΜΠΑΚΟΥ 17 - 115 24 ΑΘΗΝΑ
ΤΑ: 1010 69 93 07 01 010 69 95 886
ΦΜ: 999721056-010 Κ/Ε ΑΛΛΟΗΘΩΝ

ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Ι.
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Δ.

ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ Μ.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ Γ.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΤΟΥΣΗΣ Σ.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μελέτη υπ' αριθμ 10/ 30-3-2001, του έργου « Αναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κερατσινίου » προϋπολογισμού 1.367.869,98 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου και εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2001. Η παραπάνω πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 70 / 131.9.007 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2001.

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην ανάδοχο Κοινοπραξία « Ι. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ – Γ. ΔΑΓΡΕΣ – Χ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ » μετά από δημοπρασία με το σύστημα Μελέτη- Κατασκευή, με έκπτωση 0.1 % επί του τιμολογίου της μελέτης.


Τα πρακτικά της ανάθεσης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 138/ 02-8-01 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της αναδόχου Κοινοπραξίας « Ι. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ – Γ. ΔΑΓΡΕΣ – Χ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ », υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 42567/ 21-11-2001 Συμφωνητικό, ύψους 1.367.869,98 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.), με προθεσμία περάτωσης 15 μηνών.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου συντάχθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε και 2ος Α.Π.Ε. με τις 74/02-03-2004 και 272/16-11-2006 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε συνολικός χρόνος παράτασης εργασιών 7 ετών και 6 μηνών με τις 146/28-5-2002, 338/16-12-03, 25/30-01-09 και 132/20-05-2009 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 30-8-2009 υπογράφηκε βεβαίωση περαίωσης των εργασιών μέσα στη συμβατική προθεσμία των 15 μηνών και της παράτασης που εγκρίθηκε των 7 ετών και 6 μηνών. Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.781.354,26 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ θεωρημένη από τον προϊστάμενο και τη Δ/ση της Τ.Υ του Δήμου και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και το λοιπά επιμετρητικά



στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 & 55 αυτού παρέλαβε τις εργασίες ποιοτικά & ποσοτικά.

Τέλος, επειδή πέρασε ο προβλεπόμενος χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και το έργο διατηρείται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαβής προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφονται ως ακολούθως.

Κερατσίνι... 5-12-2011

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Χατζηγεωργίου Ανδρούλα

ΠΑΝΝΗΣ Β. ΜΑΝΙΑΛΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.
ΑΦΜ: 016535768 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 21 ΔΙΟΝΥΣΟΣ 145 76
ΤΗΛ.: 210 8024433 FAX: 210 6143745

Λαγγούσης Σπύρος

Τσαγλιώτης Μιχαήλ

Κουστουλίδη Ελένη

Βασιλόπουλος Ιωάννης

Τρέχας Αντώνιος

