



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 4^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 25-1-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2021

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17766/17-06-2020).

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 2368/21-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.), 2) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 3) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) 4) Αλεξίου Κων/νος (τακτικό μέλος), 5) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος) 6) Σταυρούλα Συράκου (αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Γεώργιου Καφετάκη που απουσίαζε)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Στυλιανή Μιχάλογλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενη το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 2208/24-1-2021 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού με τίτλο «**Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2020**», όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των ακόλουθων συμβάσεων:

Ειδικότερα

1. Την παράταση της υπ' αριθ. **38741/30-11-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΒΑΝΟΣ Α.Ε.»** μέχρι την **01-03-2021**.

2. Την παράταση της υπ' αριθ. **39203/02-12-2020** σύμβασης με την εταιρεία **BRINX Α.Ε. με δ.τ. «BRINX Α.Ε.»**, μέχρι την **01-03-2021**.

3. Την παράταση της υπ' αριθ. **38540/25-11-2020** σύμβασης με την επιχείρηση **ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** μέχρι τις **25-02-2021**.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 131/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος μας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων του σε είδη ατομικής προστασίας διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με τίτλο: **«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2020»**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **17766/17-06-2020** διακήρυξη.

Με την υπ' αριθ. 292/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και καθώς ο διαγωνισμός είχε χωρισθεί σε τμήματα, αναδείχθηκαν οκτώ (8) ανάδοχοι για το σύνολο της προμήθειας.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συμβάσεων που συνάφθηκαν, οι ανάδοχοι θα έπρεπε να παραδώσουν τα είδη εντός χρονικού διαστήματος (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων.

Κατά την πορεία υλοποίησης των συμβάσεων, οι εταιρείες ΒΑΝΟΣ Α.Ε., BRINX Α.Ε. καθώς και η επιχείρηση ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, απέστειλαν εμπρόθεσμα αιτήματα με τα οποία ζητούν την παράταση των συμβάσεων για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

Οι ανωτέρω ανάδοχοι, επικαλούνται καθυστερήσεις στην εισαγωγή από το εξωτερικό των υπό προμήθεια ειδών που οφείλονται σε ανωτέρα βία λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του COVID-19.

Ειδικότερα:

1. Η εταιρεία **ΒΑΝΟΣ Α.Ε.** απέστειλε το με το αρ. πρωτ. **2046/19-01-2021** έγγραφο με το οποίο αιτείται την παράταση της υπ' αριθ. **38741/30-11-2020** σύμβασης.
2. Η εταιρεία **BRINX Α.Ε.** απέστειλε το με το αρ. πρωτ. **2045/19-01-2021** έγγραφο με το οποίο αιτείται την παράταση της υπ' αριθ. **39203/02-12-2020** σύμβασης.
3. Η επιχείρηση **ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** απέστειλε το με το αρ. πρωτ. **2043/19-01-2021** έγγραφο με το οποίο αιτείται την παράταση της υπ' αριθ. **38540/25-11-2020** σύμβασης.

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών αλλά και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η **παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων**, κρίνεται νόμιμη, εφόσον η δυνατότητα παράτασης **προβλέπεται στην διακήρυξη** και στο οικείο σχέδιο σύμβασης και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** του συμβατικού αντικειμένου που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο. (**Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010**) (**Ελ. Συν. Κλιμάκιο Στ' Πράξη 26/2019**)

Στην με αρ. πρωτ. **17766/17-06-2020** διακήρυξη σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την **«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2020»** και ειδικότερα στο άρθρο 6.1 έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Ακολουθώντας αναφέρεται αναλυτικά το συγκεκριμένο άρθρο:

Η σύμβαση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: *«Για την παράταση απαιτείται να εκδοθεί αιτιολογημένη*

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου»

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 παρ. 1γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο άρθρο 4 των συμβάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή παραλαβής ως αρμόδιο όργανο διαπίστωσε ότι το αίτημα και των τριών αναδόχων πρέπει να γίνει αποδεκτό, καθώς η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των συμβάσεων οφείλεται λόγους ανωτέρας βίας και ειδικότερα στα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας COVID-19, τα οποία έχουν επηρεάσει και την δυνατότητα παραγωγής των υπό προμήθεια ειδών αλλά και την δυνατότητα εισαγωγής τους και επομένως ο Δήμος δύναται να προχωρήσει στην παράταση της ανωτέρω συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στους αναδόχους, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικείμενου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για χορήγηση στους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2020, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος των κάτωθι συμβάσεων από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, για την προμήθεια ειδών με τους υφιστάμενους προμηθευτές ως ακολούθως:

1. Την παράταση της υπ' αριθ. **38741/30-11-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΒΑΝΟΣ Α.Ε.»** μέχρι την **01-03-2021**.

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **5.131,99 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

2. Την παράταση της υπ' αριθ. **39203/02-12-2020** σύμβασης με την εταιρεία **BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. με δ.τ. BRINX Α.Ε.,** μέχρι την **01-03-2021**.

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **60.123,67 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

3. Την παράταση της υπ' αριθ. **38540/25-11-2020** σύμβασης με την επιχείρηση **ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** μέχρι τις **25-02-2021**.

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **12.062,72 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Επιτροπή Παραλαβής: α) Ανδριανοπούλου Ελένη
β) Καράτσαλου Μαρία
γ) Σκαμνιώτης Μιχαήλ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κα Στυλιανή Μιχάλογλου, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 206 Ν.4412/2016
4. Την αρ. πρωτ. 17766/17-06-2020 διακήρυξη

και μετά από διαλογική συζήτηση η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Στυλιανή Μιχάλογλου έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Την παράταση της υπ' αριθ. **38741/30-11-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΒΑΝΟΣ Α.Ε.»** μέχρι την **01-03-2021**.
2. Την παράταση της υπ' αριθ. **39203/02-12-2020** σύμβασης με την εταιρεία **BRINX Α.Ε. με δ.τ. «BRINX Α.Ε.»**, μέχρι την **01-03-2021**.
3. Την παράταση της υπ' αριθ. **38540/25-11-2020** σύμβασης με την επιχείρηση **ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** μέχρι τις **25-02-2021**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (17)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 25-1-2021
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ