



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
 -----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από τα Πρακτικά της 13<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 24-3-2021**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2021**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17535/16-06-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΓΕΡΑ LIFT», Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ΔΑΠΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18999/22-05-2019)**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 8335/19-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος) και 6) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την έναρξή του στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε:

**Α)** στο υπ' αριθμ. 8748/24-3-2021 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο **«Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος»** δαπάνη η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων, όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης.

## Ειδικότερα

Την παράταση της υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT»**, μέχρι τις **12-06-2021** για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.»

**Β)** Στην υπ' αρ. πρωτ. 8740/24-3-2021 γνωμοδότηση Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 211/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία έχει ως εξής:

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ**

Ο Δήμος μας προκειμένου να προβεί στην αγορά ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με τίτλο: «**Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος**», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **18999/22-05-2019** διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων.

Με την υπ' αριθ. 127/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT», η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **16/06/2020**, έλαβε αρ. πρωτ. **17535/16-06-2020**

Το σύνολο της δαπάνης για την προμήθεια του καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος, ανέρχεται στο ποσό των **246.016,00 ευρώ (συνμ. Φ.Π.Α 24%)**

Με την υπ' αριθ. **325/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT» παράταση της με αρ. πρωτ. **17535/16-06-2020** σύμβασης μέχρι τις **22-12-2020** καθώς μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης δεν είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών απόφαση παράτασης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 78589/16-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΡΧ46ΜΤΛ6-ΛΦ0) 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2021.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. **325/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκδόθηκε η υπ' αριθ. **376/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε εκ νέου παράταση της υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT»**, μέχρι τις **12-04-2021**.

Επίσης λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες αυτής, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α')

Ειδικότερα στο άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρονται τα ακόλουθα:

*«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:*

- α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,*
- β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,*
- γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και*
- δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»*

Με το υπ' αριθ. 30 άρθρο του Ν. 4778/2021, παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α'), μέχρι τις 31/03/2021

Σημειώνεται ότι προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου να παραλάβει το καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες τοποθέτησης της υπερκατασκευής, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές, να ελεγχθούν και στην περίπτωση που διαπιστωθούν πιθανές ατέλειες στην τοποθέτηση αυτές να επιδιορθωθούν από τον ανάδοχο.

Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, ώστε να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Όμως λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και της υπολειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών αναμένεται η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του καλαθοφόρου οχήματος να μην έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις **12-04-2021** όπου λήγει η προθεσμία της δεύτερης παράτασης

Στην συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρωθούν το σύνολο των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις υπηρεσίες του Δήμου για την διεκπεραίωση για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων και την αποστολή τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εκταμίευση των πιστώσεων.

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT» απέστειλε εμπρόθεσμα πριν την συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου παράδοσης το με αρ. πρωτ. 8572/22-03-2021 έγγραφο με το οποίο επικαλείται την συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 η οποία δημιουργεί καθυστερήσεις στην λειτουργία όλου του Δημόσιου τομέα και ειδικότερα την λειτουργία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που αφορά τις διεκπεραιώσεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας, τις εγκρίσεις τύπου κ.λ.π., αιτούμενη παράταση της υφιστάμενης σύμβασης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Στο ανωτέρω έγγραφο η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT», αιτήθηκε την παράταση της με αρ. πρωτ. **17535/16-06-2020** σύμβασης μέχρι τις 12/06/2021 για λόγους οι οποίοι οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή δυσχέρεια στην διαδικασία παραλαβής και την ομαλή χρηματοδότηση του προγράμματος λόγω COVID-19 θεωρούμε απαραίτητη την παροχή επιπλέον παράτασης δύο (2) μηνών για την υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης, ώστε η σύμβαση να είναι ενεργή μέχρι την αποστολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

***Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια του καλαθοφόρου οχήματος, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, ως ακολούθως:***

Την παράταση της υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT»**, μέχρι τις **12-06-2021** για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Επιτροπή Παραλαβής

- α) Φύτρος Νεκτάριος
- β) Ζερβός Ιωάννης
- γ) Γκαμίλης Νικόλαος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το με αρ. πρωτ. 8572/22-03-2021 έγγραφο της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΓΕΡΑ LIFT»
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Το άρθρο 206 Ν.4412/2016
5. Τις υπ' αριθ. 127/2019, 325/2020 , 376/2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
6. Τη υπ' αριθ. 17535/16-06-2020 σύμβαση της εταιρείας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΓΕΡΑ LIFT»
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 8740/24-3-2021 γνωμοδότηση Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΓΕΡΑ LIFT»**, μέχρι τις **12-06-2021** για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αρ. πρωτ. 8740/24-3-2021 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (96)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 26-3-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ