



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 30<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 22-6-2021  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 248/2021**

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9788/02-04-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ93Α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15592/29-05-2020).**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 19116/18-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) και 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος) και 4) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη, διότι επείγει να κατατεθεί στο διακαστήριο η απόφαση αυτή.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 19204/22-06-2021 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα και Περιφράξης (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ93α), σε Γήπεδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Φιλόδημος ΙΙ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων, όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα.

Ειδικότερα:

Την παράταση της με αρ. πρωτ. 9788/02-04-2021 σύμβασης με την επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ μέχρι τις 15/08/2021, για την προμήθεια: ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 467.141,79 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)

### ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 58/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος μας στα πλαίσια ανακατασκευής, επισκευής, συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων, διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. **15592/29-05-2020** διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων.

Με την υπ' αριθ. 293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους ακόλουθους προμηθευτές:

1. Στην επιχείρηση **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **02/04/2021**, έλαβε αρ. πρωτ. **9788/02-04-2021** και καλύπτει την προμήθεια :

#### ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **467.141,79 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

2. Στην επιχείρηση **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **02/04/2021**, έλαβε αρ. πρωτ. **9789/02-04-2021** και καλύπτει την προμήθεια :

#### ΤΜΗΜΑ Β' (ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **110.714,64 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

3. Στην εταιρεία **ΤΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΤΚΣ ΑΤΕ»** η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **02/04/2021**, έλαβε αρ. πρωτ. **9790/02-04-2021** και καλύπτει την προμήθεια:

#### ΤΜΗΜΑ Γ' (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **32.736,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών αλλά και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η **παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων**, κρίνεται νόμιμη, εφόσον η δυνατότητα παράτασης **προβλέπεται στην διακήρυξη** και στο οικείο σχέδιο σύμβασης και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** του συμβατικού αντικειμένου που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο. (**Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010**) (**Ελ. Συν. Κλιμάκιο Στ' Πράξη 26/2019**)

Στην με αρ. πρωτ. **15592/29-05-2020** διακήρυξη σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και ειδικότερα στο άρθρο 6.1 έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Οι προμηθευτές δεσμεύονται για την έγκαιρη παράδοση και τοποθέτηση των ειδών, με χρόνους παράδοσης (από την υπογραφή της σύμβασης) σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
1	<b>ΤΜΗΜΑ Α (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ)</b>	<b>3</b>
2	<b>ΤΜΗΜΑ Β (ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ)</b>	<b>4</b>

3	<b>ΤΜΗΜΑ Γ (ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)</b>	2
---	--	---

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος να έχει παραδώσει το συμβατικό αντικείμενο, πλήρως προς χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.

Στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: «Για την παράταση απαιτείται να εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου»

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 παρ. 1γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο άρθρο 4 των συμβάσεων.

Η επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ απέστειλε εμπρόθεσμα πριν την συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου παράδοσης το με αρ. πρωτ. 19131/18-06-2021 έγγραφο με το οποίο επικαλείται καθυστέρηση στην παράδοση του συνθετικού χλοοτάπητα, λόγω των περιορισμών των πρώτων υλών παγκοσμίως ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19, ιδιαιτέρως όσων παράγονται στο εξωτερικό όπως ο συνθετικός χλοοτάπητας της προμήθειας ο οποίος παράγεται κατόπιν ειδικής παραγγελίας σε οίκο του εξωτερικού. Σύμφωνα με την το ανωτέρω έγγραφο η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει εγκαίρως όλες τις προβλεπόμενες παραγγελίες, τα προϊόντα έχουν παραχθεί και βρίσκονται στο στάδιο μεταφοράς τους σε εμπορευματοκιβώτιο με κατεύθυνση το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με την φορτωτική των προϊόντων, η άφιξη τους στην Ελλάδα αναμένεται στις 07/07/2021. Ακολούθως θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες τοποθέτησης.

Στο ανωτέρω έγγραφο η επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, αιτείται την παράταση της με αρ. πρωτ. **9788/02-04-2021** σύμβασης μέχρι τις 15/08/2021 για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, κρίνει ότι από τα υποβληθέντα έγγραφα προκύπτει ανάγκη χορήγησης της ανωτέρω παράτασης καθώς η επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ καθυστερεί να παραλάβει τον συνθετικό χλοοτάπητα ώστε στην συνέχεια να προβεί στην τοποθέτηση, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε δικής της υπαιτιότητα και ειδικότερα σε λόγους ανωτέρας βίας.

**Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια και η τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα, στα πλαίσια υλοποίησης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (ΠΡΟΔ. ΓΓΑ 93α), ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων», σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15592/29-05-2020 διακήρυξη, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα ως ακολούθως:**

Ειδικότερα:

Την παράταση της με αρ. πρωτ. **9788/02-04-2021** σύμβασης με την επιχείρηση **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ**, μέχρι τις **15/08/2021**, για την προμήθεια:

#### **ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ**

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **467.141,79 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Η παράταση δεν αυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Επιτροπή Παραλαβής: α) Γκαμίλης Νικόλαος  
β) Γκιέργκιελ Ελιζμπίετα  
γ) Γεωργαράς Νικόλαος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 206 Ν.4412/2016
4. Την παράταση της με αρ. πρωτ. 9788/02-04-2021 σύμβασης με την επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ

και μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 9788/02-04-2021 σύμβασης με την επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ μέχρι τις 15/08/2021, για την προμήθεια: ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 467.141,79 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (248)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 23-6-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ