



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 14^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-6-2022
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:114/2022

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, την 27η του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ' αριθ.πρωτ. 36586/23-6-2022 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 9. Διαλινάκης Παναγιώτης | 18. Μαντουβάλου Μαρία |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Αρετή Αικατερίνη | 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 12. Καλαμαράς Γεώργιος | 21. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 5. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 13. Καμάς Παντελεήμων | 22. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 23. Συράκου Σταυρούλα |
| 7. Δατσέρη Βασιλική | 15. Καφετάκης Γεώργιος | 24. Τζιώτης Ιωάννης |
| 8. Διακάκη Ευγενία | 16. Κούβαρης Παναγιώτης | 25. Τσίγγερης Βασίλειος |
| | 17. Κρεμμύδας Ανδρέας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1.Αγγελόπουλος Ηλίας | 9. Κασιμάτη Αγγελική |
| 2.Αλεξανδράκη Νικολέτα | 10. Κατσαφάδος Κυριάκος (Κούλης) |
| 3.Ανδρεάδης Σάββας | 11.Καψοκόλης Πέτρος |
| 4.Αντωνοπούλου Μαρία | 12. Κουλίζος Μιχαήλ |
| 5.Αρφαράς Γεώργιος | 13.Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 6.Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 7.Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 8.Καμπούρης Φίλιππος | 16.Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |

Στη συνεδρίαση δεν έλαβε μέρος ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, αναφερόμενος στο 11ο ημερήσιας διάταξης θέμα έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια Αντιδήμαρχο κα Ευγενία Διακάκη η οποία αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 35781/21-6-2022 έγγραφο του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	5.625.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:3.298.985,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :	ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ:	13-07-2020
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.:	316/2020, 125/2021 & 383/2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ Α.:	61/7331.0012
..ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛ.	02 / 05-03-2019

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 316/2020, 125/2021 & 383/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο : «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» που προσέφερε ποσοστό συνολικής έκπτωσης 41 %/0. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 383/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 8-4-2022 για το ποσό των 3.298.985,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών.

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 2.603.900,56 € για τις εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, μαζί με τα απρόβλεπτα 186.686,18 €.

Η πρόβλεψη αναθεώρησης έχει ανέλθει από 16.306,46€ στα 205.000,00 €, με βάση τους ισχύοντες συντελεστές που προέκυψαν σύμφωνα με το ΦΕΚ 5983/Β'/20-12-2021, η 1η Σ.Σ.Ε. περιλαμβάνει: την αύξηση των απολογιστικών κατά 110.000,00€ (4,16%) από 40.265,42€ σε 150.265,42€, ενώ με το Φ.Π.Α. (710.199,84 Ε), το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 3.669.365,85 € (μεταβολή από την αρχική σύμβαση κατά 370.379,99€, υπέρβαση ποσοστό 11,23%).

Τέλος έχουμε την σύμφωνη γνώμη για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. στον 1ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου, με την γνωμοδότηση της 12ης συνεδρίας του Σ.Δ.Ε.Π.Α. στις 17/6/2022.

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Αγγελάκη Δημητρίου, Ραϊκοπούλου Ελπίδας, Κουτζί Δημήτριου και Γκαμίλη Νικολάου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 14^ο πρακτικό, μετά την οποία,

το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού έλαβε υπ' όψιν :

1.Τις διατάξεις:

α) Του Ν.4412/2016

2) Τις υπ' αριθμ. 316/2020, 125/2021 & 383/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

3) Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Αγγελάκη Δημητρίου, Ραϊκοπούλου Ελπίδας, Κουτζί Δημήτριου και Γκαμίλη Νικολάου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΥΠΕΡ ψήφισαν είκοσι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Αβρααμίδης, Κων/νος Αλεξίου, Αικατερίνη Αρετή, Σταυρούλα Βαρλά- Μαρκογιαννοπούλου, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Βασιλική Δατσέρη, Ευγενία Διακάκη, Παναγιώτης Διαλινάκης, Μιλτιάδης Θεόδοτος, Δημήτριος Θωμαΐδης, Γεώργιος Καφετάκης, Παναγιώτης Κούβαρης, Μαρία Μαντουβάλου, Νικόλαος Μαρτάκης, Στυλιανή Μιχάλογλου, Πολυάνθη Μπαξεβάνη, Παναγιώτη Πεрдίκη, Σταυρούλα Συράκου, Ιωάννης Τζιώτης και Γεώργιος Τσίγγερης

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Καλαμαράς, και Παναγιώτης Καραγιαννίδης, το οποίο δεν προσμετράται

Κατά τη διάρκεια της ψηφηφορίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι.: 1) Ελένη Δαβγιώτη, 2) Παντελεήμων Καμάς, 3) Ανδρέας Κρεμμύδας

Εγκρίνει την παράταση του 1ου ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (Ιη Σ.Σ.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (114)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 29-6-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ