

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200 τ.κ 18756

FAX: 2132074732

Πληροφορίες: Κος Αρφαράς / Κος Αρναουτέλης

Τηλέφωνο: 2132074739-745

19
Αρ. Πρωτ.: 24665

Ημερ.: 30/04/2014

Θίτ 1645
του 16 6442

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς (ετους 2008)»

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προυπολογισμός	209.793,18 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Δημοπρασία	20-05-2008
Επικύρωση δημοπρασίας	Απόφαση 112/26-05-2008 Δημ. επιτροπής
Εκπτώση δημοπρασίας	3%
Υπογραφή Σύμβασης	28402/14-07-2008
Σύμβαση	203.499,38 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Ανάδοχος	Δημήτριος Ν. Μαρκουλής
Φορέας	Δήμος Κερατσινίου
Αρ. Μελέτης	06/27.03.2008
Αρ. Εργου	30/7312.0008
Ημερομηνία έναρξης εργασιών :	20/07/2008
Συμβατικό πέρας εργασιών:	Δώδεκα (12) μήνες
Παράταση	Εξη (6) μήνες

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 1 του Ν.3481/2006 περί τροποποιήσεως των Ν.1418/84 και 3263/2004 & του Π.Δ. 410/95

Ο παρόν 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να επαναπροσδιορίσει αποκλειστικά και μόνο την μερική μεταβολή του ΦΠΑ από 19% σε 23% . Ουδεμία μεταβολή, αυξομείωση, υπήρξε στις ποσότητες των εργασιών που εγκρίθηκαν και συντάχθηκαν βάση της Τελικής επιμέτρησης του έργου.

Ο 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει εργασίες που ανέρχονται στα 186.048,29€ συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε και της πρόβλεψης αναθεώρησης (2.385,52) και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 17.451,10€ ήτοι 8,58 %

Η ανάθεση του έργου έγινε με την 112 / 26-05-2008 απόφαση της Δημορχιακής επιτροπής.

