



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγών. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 186 48
Πληρ.: Σαραγάς Σπυρίδων
Τηλ: 213-2004007 Φαξ: 213-2004054

Ημερομηνία 29-10-2015
Αρ. πρωτ.: 58664

Προς
τον Δήμαρχο
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Κο Βρεττάκο Χρήστο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Τ.Υ.

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου : “ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ”.

| | |
|-------------------|--|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | : 392.983,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) |
| ΣΥΜΒΑΣΗ | : 143.465,15 € (χωρίς ΦΠΑ) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : Κ/Ξ « ΕΒΙΝΤΑ- ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ » |
| ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ | : 20-01-2015 |
| ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. | : 42/05-02-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | : ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | : 483/15-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου : “ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 , του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/ 5-2-2015 απόφαση της Δημορχιακής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ « ΕΒΙΝΤΑ- ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ που προσέφερε έκπτωση 55,10 %

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 27-04-2015 για το ποσό των 143.465,15€, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 6 μηνών, με ημερομηνία περαίωσης 27/10/2015. Με την υπ’ αριθμ. 325/ 14-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αρ. πρωτ 1637/ 12-10-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Κ.Α.Π.Ε. δόθηκε Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 33 ημέρες έως 30-11-2015.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 136.479,89 €, απρόβλεπτα 4.172,41 € , πρόβλεψη αναθεώρησης 2.812,85 € ενώ με το Φ.Π.Α. 23% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **176.462,13 €** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, Βασιλόπουλου Ιωάννη και Καραδήμου Αθανάσιου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Η ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ |
|------------|-------------|
| | |