



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 23ης/2022 έκτακτης συνεδρίασης στις 20-4-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 136/2022

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 101.680,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 22744/12-07-2021 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 135164 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 23.0/2021».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 22039/19-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου -Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Κωνσταντίνος Αλεξίου και 5) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 2) Ιωάννης Τζιώτης (τακτικό μέλος) 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα μέλη της ενέκριναν το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος της ημερήσιας διάταξης, λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών

Στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 22066/19-4-2022 έγγραφο του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Ο Δήμος μας στα πλαίσια της αντικατάστασης των υφιστάμενων χώρων αναμονής επιβατών λόγω φθοράς και επικινδυνότητας, καθώς και αισθητικής τους αναβάθμισης, διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων», σύμφωνα με την υπ'αριθ. 22744/12-07-2021 διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων.

Με την υπ' αριθ. 380/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον ακόλουθο προμηθευτή:

1. Στην εταιρεία TOP VISION Ε.Π.Ε. η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις 25/10/2021, έλαβε αρ. πρωτ. 44633/27-10-2021 και καλύπτει την προμήθεια:

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α' (5 τεμάχια) & ΤΥΠΟΥ Β' (24 τεμάχια)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 101.680,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%).

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την προμήθεια των ειδών έως και την 25/04/2022 σύμφωνα με την απόφαση 548/2021 της Οικονομικής Επιτροπής (παράταση χρονικής διάρκειας της σύμβασης).

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ.4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021 με ισχύ την 01/06/2021 σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 142 του Ν.4782/2021.

Η εταιρεία TOP VISION Ε.Π.Ε. απέστειλε εμπρόθεσμα πριν την συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου παράδοσης το με αρ. πρωτ. 21830/18-04-2022 έγγραφο με το οποίο επικαλείται καθυστέρηση της παραγωγικής διαδικασίας λόγω τεράστιας παραμένουσας έλλειψης στην αγορά της πρώτης ύλης του αλουμινίου, υλικό το οποίο απαραίτητα χρειάζεται για την κατασκευή των στεγάστρων στάσεων.

Στο ανωτέρω έγγραφο η εταιρεία TOP VISION Ε.Π.Ε., αιτείται την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης των υλικών της με αρ. πρωτ. 44633/27-10-2021 σύμβασης για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 24/07/2022 και για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, κρίνει ότι προκύπτει ανάγκη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης των υλικών της με αρ. πρωτ. 44633/27-10-2021 σύμβασης για λόγους ανωτέρας βίας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια, η κατασκευή, η μεταφορά και η τοποθέτηση των στεγάστρων στάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων», σύμφωνα με την υπ'αριθ. 22744/12-07-2021 διακήρυξη, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, για την προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση των στεγάστρων στάσεων ως ακολούθως:

Ειδικότερα:

Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αρ. πρωτ. 44633/27-10-2021 σύμβασης με την εταιρεία TOP VISION Ε.Π.Ε., μέχρι και την 31/05/2022, για την προμήθεια των ειδών:

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α' (5 τεμάχια) & ΤΥΠΟΥ Β' (24 τεμάχια)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 101.680,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%).

Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν αυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο

2. Το με αρ. πρωτ. 22744/12-07-2021 διακήρυξη

4. Την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και την Υπουργική Απόφαση 64233/ (ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αρ. πρωτ. 44633/27-10-2021 σύμβασης με την εταιρεία TOP VISION Ε.Π.Ε., μέχρι και την 31/05/2022, για την προμήθεια των ειδών: ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α' (5 τεμάχια) & ΤΥΠΟΥ Β' (24 τεμάχια), που αφορά το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 101.680,00 € (συμπ. Φ.Π.Α 24%).

Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν αυξάνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν δημιουργεί καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (136)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-4-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ