

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 200 τ.κ 18756

FAX: 2132074732

Πληροφορίες: Κος Αρφαράς / Κος Αρναουτέλης

Τηλέφωνο: 2132074739-745

Αρ. Πρωτ.:49967

Ημερ. :18-9-2015

ΠΡΟΣ

Τον κ.Αντιδήμαρχο Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΩΤΑΚΗ

Για το Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς (ετους 2009)»

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προυπολογισμός	261.121,57 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Δημοπρασία	28-04-2009
Επικύρωση δημοπρασίας	Απόφαση 107/11.05.2009 Δημ. επιτροπής
Εκπτώση δημοπρασίας	3%
Υπογραφή Σύμβασης	10.732/ 10.03.2010
Σύμβαση	253.288,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Ανάδοχος	Νικόλαος Δ. Μαρκουλής
Φορέας	Δήμος Κερατσινίου
Αρ. Μελέτης	10/17.03.2009
Αρ. Εργου	30/7312.0001
Ημερομηνία έναρξης εργασιών :	20/03/2011
Συμβατικό πέρας εργασιών:	Δώδεκα (12) μήνες
Παράτασεις	Οι συμβατικές εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα στις 20-10-2014 βάσει της υπ' αρ 196/2011 αποφάσης Δ.Σ για τη 1η παραταση εργασιων της υπ' αρ 125/2012 αποφάσης Δ.Σ για τη 2η παραταση εργασιων, της υπ' αρ 256/2012 αποφάσης Δ.Σ για τη 3η παραταση εργασιων, της υπ' αρ 31/2013 αποφάσης Δ.Σ για τη 4η παραταση εργασιων, της υπ' αρ 426/2013 αποφάσης Δ.Σ για τη 5η παραταση εργασιων & της υπ' αρ 248/2014 αποφάσης Δ.Σ για τη 6η παραταση εργασιων.

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 1 του Ν.3481/2006 περί τροποποιήσεως των Ν.1418/84 και 3263/2004 & του Π.Δ. 410/95

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να επαναπροσδιορίσει, μεταβολές και αυξομειώσεις που υπήρξαν στις ποσότητες των εργασιών που εγκρίθηκαν και συντάχθηκαν βάση της Τελικής επιμέτρησης του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει εργασίες που ανέρχονται στα **235.244,14€** συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε και της πρόβλεψης αναθεώρησης (2425,00) και παρουσιάζει **μείωση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά **12.063,20€** ήτοι - **4,76 %**

Η ανάθεση του έργου έγινε με την 107 / 11.05.2009 απόφαση της Δημορχιακής επιτροπής.

Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Π.ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ