



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγων.Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, Τ.Κ.186 48
Πληρ.: Σαραγιάς Σπυρίδων
Τηλ: 213-2004007 Φαξ: 213-2004054

Ημερομηνία 7-10-2015
Αρ. πρωτ.: 53995

Προς
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κερατσινίου- Δραπετσώνας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Υ.

για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :

**« ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών , σχετικά με την παράταση εκτέλεσης του έργου: « **ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ** », κατά τριάντα τρεις (33) ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά και σύμφωνα με την αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ