



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Κερατσίνι: 21-2-2020

Αριθ. πρωτ.: 7346

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 5^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 19-2-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2020

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41387/25-10-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 6343/14-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσιγγερης (τακτικό μέλος) και 5) Αλεξίου Κων/νος (τακτικό μέλος),

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 5681/10-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια- τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σιταποθηκών του Δήμου η σύμβαση της οποίας λήγει στις 25/3/2020, όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος, της υπ' αριθ. 41387/25-10-2019 σύμβασης με τον κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη .

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, στις 07/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 122/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με παρόντες την Πανίδου Βαρβάρα (τακτικό μέλος), την Ανδριανοπούλου Ελίνα (τακτικό μέλος) και τον Γεωργαρά Νικόλαο (τακτικό μέλος) προκειμένου να εξετάσει το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια-τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σιταποθηκών του Δήμου που υπέβαλλε ο ανάδοχος κ. Μοσχοβίτης Παναγιώτης.

Για την ανωτέρω προμήθεια διενεργήθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και ανάδοχος αναδείχθηκε ο κ. Μοσχοβίτης Παναγιώτης και υπογράφηκε στις 25/10/2019 η σχετική σύμβαση με αρ. πρωτ. 41387/25-10-2019, η οποία λήγει στις 25/3/2020.

Οι προβλεπόμενες ποσότητες και η αξία της ανωτέρω σύμβασης παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (€) (Τετραγωνικό μέτρο)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας	6175 τ.μ.	27,69	170.985,75
			ΣΥΝΟΛΟ	170.985,75
			ΦΠΑ 24%	41.036,58
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	212.022,33

Στην σύμβαση προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης και συγκεκριμένα :

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια είδους μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή Παραλαβής υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

- Τους λόγους που επικαλείται στο με αρ. πρωτ. 5270/6-2-2020 αίτημα του ο κ. Μοσχοβίτης Παναγιώτης για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι 24/6/2020
- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 και του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 .
- Το γεγονός ότι η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιαστικής τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

προτείνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια-τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σιταποθηκών του Δήμου με τον κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη έως τις 24/6/2020.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 καλείται να αποφασίσει την παράταση της με αρ. πρωτ. 41387/25-10-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι έως τις 24/6/2020.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Πανίδου Βαρβάρα
2. Ανδριανοπούλου Ελίνα
3. Γεωργαρά Νικόλαο

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

- 1.Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2.Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016
- 3.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
- 4.Την με αρ. πρωτ. 41387/25-10-2019 σύμβαση με τον κο ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
- 5.Την υπ' αριθμ. 5679/10-02-2020 γνωμοδότηση

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 41387/25-10-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ήτοι έως τις 24-6-2020.

Η παράδοση του συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια-τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Σιταποθηκών του Δήμου με τον κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη έως τις 24/6/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (51)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-2-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ