



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 28^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 13-7-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 219/2020

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ & ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 13 του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 21140/9-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (Αντιπρόεδρος Ο.Ε.), 3)Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 4) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) και 5)Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στην θέση του τακτικού μέλους Ευγενίας Διακάκη).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος), 3)Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καραμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 20607/6-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Καλείται το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών, δένδρυλλίων & κηπαίου χώματος για τις ανάγκες του πρασίνου του Δήμου μας», όπως λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης, συνολικού ποσού 29.863,21 € (πλέον ΦΠΑ) με τον κ. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, για έξι (6) μήνες και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η σύμβαση θα θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα και θα παύει να ισχύει.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συνκροτήθηκε με την υπ' αριθ.04/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατόπιν της εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ττροκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες αυτής, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α')

Ειδικότερα στο άρθρο 60 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών, β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.»

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών αλλά και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η παράταση **του χρόνου** ισχύος των συμβάσεων, κρίνεται νόμιμη, εφόσον η δυνατότητα παράτασης **προβλέπεται στην διακήρυξη** και στο οικείο σχέδιο σύμβασης και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** του συμβατικού αντικειμένου που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο. **(Πο. VI Τυ. 24/2003. ΣΤ' Κλιμ. 118/2005,129/2006,14, 34, 64, 69, 99/2010) Ελ. Συν. Κλιμάκιο Στ¹ Πράξη 26/2019)**

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος αποφάσισε να προχωρήσει στην παράταση της σύμβασης με τίτλο **«Προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων & κηपाίου χώματος για τις ανάγκες του πρασίνου του Δήμου μας»** κατόπιν και αιτήματος του **αναδόχου κ. Μποϋσουλα Ιωάννη** και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, **για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών**, και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στους αναδόχους, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιαστική τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων & κηπαίου χώματος για τις ανάγκες του πρασίνου του Δήμου μας, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, για την προμήθεια ειδών με τους υφιστάμενους προμηθευτές

Επιτροπή Παραλαβής

α) Μπαχουντάκης Γεώργιος β) Ούτση Ιωάννη γ) Φρατζέσκο Δήμητρη

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
3. Την υπ' αριθμ. 20445/3-7-2020 γνωμοδότηση
4. Το υπ' αριθμ. 19836/30-6-2020 αίτηση του κ. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης, συνολικού ποσού 29.863,21 € (πλέον ΦΠΑ) με τον κ. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, για έξι (6) μήνες και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος. Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η σύμβαση θα θεωρείτε πλήρως εκτελεσθείσα και θα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (219)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 14-7-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ