



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 5<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 10-03-2021  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:36/2021**

**ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ, 3ου ΠΚΝΤΜΕ, 2ης Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ  
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 6812/5-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                              |                         |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος       | 12. Θεόδοτος Μιλτιάδης       | 22. Μαντουβάλου Μαρία   |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας        | 13. Καλαμαράς Γεώργιος       | 23. Μαρτάκης Νικόλαος   |
| 3. Αλεξίου Κωνσταντίνος      | 14. Καμάς Παντελεήμων        | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Ανδρεάδης Σάββας          | 15. Καμπούρης Φίλιππος       | 25. Μπαξεβάνη Πολυάνθη  |
| 5. Αρετή Αικατερίνη          | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | (Πωλίνα)                |
| 6. Αρφαράς Γεώργιος          | 17. Κασιμάτη Αγγελική        | 26. Περδίκη Παναγιώτα   |
| 7. Βήχου-Στεργίου Σταματία   | 18. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 27. Συράκου Σταυρούλα   |
| 8. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | (Κούλης)                     | 28. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 9. Δασκαλάκης Ευστράτιος     | 19. Καφετάκης Γεώργιος       | 29. Τσιρίδης Γεώργιος   |
| 10. Διακάκη Ευγενία          | 20. Κούβαρης Παναγιώτης      |                         |
| 11. Διαλινάκης Παναγιώτης    | 21. Κουλίζος Μιχαήλ          |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                            |                          |                         |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξανδράκη Νικολέτα    | 6. Θωμαΐδης Δημήτριος    | 10. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 2. Αντωνοπούλου Μαρία      | 7. Καποκόλης Πέτρος      | 11. Τζιώτης Ιωάννης     |
| 3. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου | 8. Λάλος Μηνάς           | 12. Τσοτσάνη-Δριτσάκου  |
| Σταυρούλα                  | 9. Μαυρούτσος Παναγιώτης | Σταματούλα              |
| 4. Βρεττάκος Νικόλαος      |                          |                         |
| 5. Δατσέρη Βασιλική        |                          |                         |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, εισήγαγε το 10ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 6704/4-3-2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	4.870.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:	3.286.506,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	:	16-04-2018
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	:	172/2018 & 336/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.Ε	:	ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 <sup>η</sup> Υ.ΠΕ.:9333α
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	08 / 12-06-2017

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ, 3ου ΠΚΝΤΜΕ και της 2ης Σ.Σ.Ε του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 172/2018 & 336/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο : «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» που προσέφερε ποσοστό συνολικής έκπτωσης 31,95 %.Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 336/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 23-11-2018 για το ποσό των 3.286.506,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των δέκα οκτώ (18) μηνών.

Η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί έως **31/03/2021**, σύμφωνα με την Απόφαση 257/28-12-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, και την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Αττικής με αρ.πρωτ:3835\_2020/16-12-2020.

Ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/16 προκειμένου να :

- Συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Συμπεριλάβει την εφαρμογή **τμήματος των νέων τιμών μονάδος** του 3<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, όπως αυτές προέκυψαν για λόγους που αναλύονται παραπάνω.

Η δαπάνη **του τμήματος των νέων τιμών μονάδας** που ενσωματώθηκε στον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στις **55.771,11 €**.

Το 3<sup>ο</sup> Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. περιλαμβάνει πενήντα έξι (56) νέες τιμές, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **3.286.506,81€** , συμπεριλαμβανομένου του ποσού 2.547.367,13 για εργασίες με ΓΕ&ΟΕ, του ποσού 324,93 για απρόβλεπτες δαπάνες, του ποσού 102.716,66 για αναθεώρηση και 636.098,09 για ΦΠΑ και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

Η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση & 2<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση συνοψίζονται με αύξηση κατά 3,50%, ως προς το αρχικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, η οποία οφείλεται στην ανάγκη εκτέλεσης των υπόλοιπων **είκοσι εκ των είκοσι οκτώ** (20 εκ των 28) νέων εργασιών του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και **δύο** ( 2 εκ των 56) νέων εργασιών του 3<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου, με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ με τις δύο (2) Συμπληρωματικές Συμβάσεις είναι **3.401.377,44€** και παρουσιάζει αύξηση δαπάνης σε σχέση με την αρχική σύμβασης κατά 114.870,63 € ή ποσοστό **3,50%**.

Με το με αριθμ.πρωτ.750\_2021/03-03-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής, διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου: «Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου-Υγειονομείου (Κερατσινίου)» όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συμπεριλαμβανομένης της 1<sup>ης</sup> και 2ης ΣΣΕ.

Επίσης θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, 3ου ΠΚΤΜΝΕ, και 2ης ΣΣΕ του ανωτέρω έργου, εκφράστηκε στην **3η συνεδρία του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. την 03/03/2021, που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη.**

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Ραϊκοπούλου Ελπίδας, Κουτζή Δημήτριου και Γκαμίλη Νικολάου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις 172/2018 και 336/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16
4. Το με αριθμ.πρωτ.750\_2021/03-03-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής
- 5.Τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Ραϊκοπούλου Ελπίδας, Κουτζή Δημήτριου και Γκαμίλη Νικολάου.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Αγγελόπουλος, Φίλιππος Καμπούρης και Γεώργιος Τσιρίδης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ, 3ο ΠΚΝΤΜΕ και τη 2η Σ.Σ.Ε του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (36)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 11-03-2021  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ