



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 17^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 28-07-2021
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:128/2021

ΘΕΜΑ: ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Ιουλίου ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης: 18:00 και ώρα λήξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 25383/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Έπράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση σαράντα ένα (41) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 16. Διαλινάκης Παναγιώτης | 31. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 17. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 32. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 18. Θωμαΐδης Δημήτριος | 33. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 19. Καλαμαράς Γεώργιος | 34. Μπαξεβάνη Πολυάνθη |
| 5. Ανδρεάδης Σάββας | 20. Καμάς Παντελεήμων | (Πωλίνα) |
| 6. Αντωνοπούλου Μαρία | 21. Καμπούρης Φίλιππος | 35. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Αρετή Αικατερίνη | 22. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 36. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 8. Αρφαράς Γεώργιος | 23. Κασιμάτη Αγγελική | 37. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου | 24. Κατσαφάδος Κυριάκος | 38. Τζιώτης Ιωάννης |
| Σταυρούλα | (Κούλης) | 39. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 10. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 25. Καφετάκης Γεώργιος | 40. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 11. Βρεττάκος Νικόλαος | 26. Καψοκόλης Πέτρος | 41. Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 12. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) | 27. Κούβαρης Παναγιώτης | Σταματούλα |
| Ελένη | 28. Κουλίζος Μιχαήλ | |
| 13. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 29. Λάλος Μηνάς | |
| 14. Δατσέρη Βασιλική | 30. Μαντουβάλου Μαρία | |
| 15. Διακάκη Ευγενία | | |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος και Μαρία Βοργιά.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 4^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 22773/12-7-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών, Κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.585.000,00€ (με ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 653.191,23€ (με ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 15-10-2018
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡ.: 08/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
 Κ.Α. : 15/7331.0063 Οικ. Έτους 2018
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 03.1/17-05-2018

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης και απένταξη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 και του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 08/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE που προσέφερε μέση έκπτωση 58,79%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 16-05-2019 για το ποσό των 653.191,23 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια έξι (6) μηνών έως 16-11-2019.

Α) Με την υπ' αριθμ. 334/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου κατά τρεις (3) μήνες έως 16-02-20

Β) Με την υπ' αριθμ. 28/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών κατά έξι (6) μήνες έως τις 16-08-20.

Γ) Με την υπ' αριθμ. 151/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών κατά ένα (1) μήνα έως τις 16-09-20.

Δ) Με την υπ' αριθμ. 200/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 4η παράταση εργασιών κατά τρεις (3) μήνες έως τις 16-12-20.

Με την υπ' αριθμ. 36579/11-11-2020 αίτημα ο ανάδοχος ζητά νέα παράταση προθεσμίας του έργου διάρκειας 3 μηνών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: Κατόπιν τούτων η εταιρεία μας κάνει κάθε τι δυνατό για να επιταχύνει τον ρυθμό του έργου, ώστε μελλοντικά να απορροφήσει κατά το μέγιστο δυνατό τις καθυστερήσεις αυτές, πάντοτε σε συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή και την Τεχνική Υπηρεσία. Παρόλα αυτά δεν καθίσταται δυνατή η τήρηση του συμβατικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου.

Πράγματι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία ο ανάδοχος διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις: Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν και πάλι στην αγορά αγαθών και τις μετακινήσεις προσώπων, καθίσταται αμφίβολη η συνέχιση των εργασιών με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια μεθοδολογία, ήτοι ολοκλήρωση σχολείο-σχολείο όλων των εργασιών. Εκτός του ότι κάτι τέτοιο δεν έχει τεθεί ως προϋπόθεση από τη Μελέτη και τη Διαγωνιστική διαδικασία και πολλαπλασιάζει τη δαπάνη κατασκευής, επιπλέον, υπό τις παρούσες συνθήκες πανδημίας καθίσταται πρακτικά αδύνατο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του έργου.

Συγκεκριμένα, η απουσία σταθερού εργοταξίου μας αναγκάζει σε καθυστερήσεις τόσο στην προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, όσο και στην ίδια την κατασκευή. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η συνέχιση των εργασιών στο υπόλοιπο τμήμα του έργου, προχωρώντας σε άμεση διάνοιξη όλων των σχολικών

συγκροτημάτων που απομένουν ταυτόχρονα, προκειμένου να ανοίξει το πεδίο της κατασκευής και να εκμεταλλευτούμε το «κλείσιμο» των σχολείων λόγω πανδημίας, σε περίοδο που λόγω αναστολής λειτουργίας θα περιοριστεί η όχληση και οι κίνδυνοι.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 14206/14-05-21 έγγραφο του ο ανάδοχος επισημαίνει ότι:

Επί του υπ' αριθ. Πρωτ 36579/11-11-2020 αιτήματός μας ουδμία λάβαμε απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, επομένως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη αυτού. Με το πέρας της 16.12.2020, οπότε και παρήλθε η τελευταία παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, το έργο συνεχίστηκε υποχρεωτικά από την εταιρεία μας για διάστημα ίσο με την οριακή προθεσμία, συμφώνως προς το άρθρο 147 ν. 4412/2016. Κατά το διάστημα αυτό, περαιώθηκε η προσβασιμότητα στο 22ο Δημοτικό (Μ. Κατράκη και Εμμ.Μπενάκη) που εκκρεμούσε και ολοκληρώθηκαν απαραίτητες εργασίες που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την παράδοση σε χρήση των περαιωμένων σχολικών συγκροτημάτων, όπως διαγραμμίσεις των διαβάσεων πρόσβασης κλπ. Η συνολική προθεσμία του έργου υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Η αρχική συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 6 μήνες, ενώ η μοναδική παράταση που αιτήθηκε η εταιρεία μας εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, δηλαδή μέχρι την 16.11.2019, και η οποία δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητά της, είχε διάρκεια τριών μηνών (σχετική η Απόφαση 334/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου). Δηλαδή εν προκειμένω η συνολική προθεσμία του έργου για σκοπούς υπολογισμού της οριακής προθεσμίας είναι $6 + 3 = 9$ μήνες. Επομένως, το μέγιστο κατά νόμο της οριακής προθεσμίας, εφόσον δεν έχει οριστεί από την υπηρεσία σας άλλως, υπολογίζεται σε 9 μήνες /3, δηλαδή σε 3 μήνες, αφετηριαζόμενης από την λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης (16.12.2020). Η ως άνω οριακή προθεσμία συμπληρώθηκε στην 16.03.2021. Επειδή ήδη παρήλθε η οριακή προθεσμία, όπως ορίζεται από το νόμο, αιτούμαστε τη διάλυση της σύμβασης κατ' άρθρο 147 παρ. 2 περ. δ. Σας δηλώνουμε δε, ότι παρότι έχει ήδη εκτελεστεί ποσοστό του έργου περίπου 34%, εντούτοις σας δηλώνουμε ρητά ότι ουδμία αξίωση ή απαίτηση διατηρούμε σε βάρος σας από οποιαδήποτε αιτία που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, αναλογιζόμενοι ότι πρόκειται για αμιγώς αυτοτελή πλήρως περαιωμένα τμήματα του έργου, (αυτοτελή σχολικά συγκροτήματα), καθώς επίσης και το γεγονός ότι το έργο εκτελέστηκε εν τω μέσω μιας περιόδου με πολλά απρόβλεπτα και πρωτόγνωρα γεγονότα, όπως η πανδημία COVID – 19, που δημιούργησαν αντικειμενικές καθυστερήσεις στο έργο και που πάντως δεν οφείλονταν σε υπαιτιότητά μας, όπως άλλωστε έχει κατ' εξακολούθηση αναγνωριστεί από την Υπηρεσία σας.

Σύμφωνα με το έργο θα λάμβαναν χώρα εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων που εφάπτονται στην περίμετρο σχολικών συγκροτημάτων, έτσι ώστε να εξασφαλιζόταν :

- η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά, με κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ και
- η αναβάθμιση της ασφάλειας των μαθητών, κατά την προσέλευση τους, με την κατασκευή πεζοδρομίων με νέες ομαλές επιφάνειες.

Η επιφάνεια της πεζοδρόμησης θα γινόταν με διάστρωση σκυροδέματος, χωρίς πλακόστρωση, και ειδική επεξεργασία της τελικής επιφάνειας για τη δημιουργία θραπιναριστού ή πελεκητού ή σκαπιτσαριστού σκυροδέματος συγκεκριμένης χρωματικής απόχρωσης. Παράλληλα θα τοποθετούνταν πλάκες πεζοδρομίου κατάλληλες για την υποβοήθηση της όδευσης Τυφλών.

Παρόλα αυτά κατά την εξέλιξη του έργου προέκυψαν τα ακόλουθα προβλήματα:

- 1) Οι δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με το ρυθμό και την ταχύτητα που είχε προγραμματιστεί.
- 2) Κατά το διάστημα που μας πέρασε υπήρξαν πρόσθετες δυσκολίες σε διάφορα σχολεία, που προέκυψαν λόγω αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των σχολείων καθώς και παράτασης του σχολικού έτους.
- 3) Κατά την εκτέλεση του έργου, διαπιστώθηκε οικονομική διαφορά στην τιμή των ειδικών αδρανών του άρθρου του σκαπιτσαριστού σκυροδέματος, ενώ η επιλεγμένη τεχνική λύση των τελικών επιφανειών των πεζοδρομίων, που συμφωνήθηκε με τον ανάδοχο, δεν οδήγησε στο επιθυμητό τεχνικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό αποτέλεσμα, για το οποίο είχε μελετηθεί και σχεδιαστεί το έργο.
- 4) Στην τελευταία αίτηση παράτασης, ο ανάδοχος σε συνάντηση που είχαμε, ζήτησε να ξεκινήσει ταυτόχρονα εργασίες σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία. Το γεγονός αυτό θα δημιουργούσε μεγάλη αναστάτωση σε όλο τον ιστό της πόλης καθώς και τεράστια προβλήματα στην προσέλευση των μαθητών στα σχολεία, την στιγμή που υπάρχει, λόγω πανδημίας, μεγάλη ψυχολογική και πνευματική κόπωση.
- 5) Ο ανάδοχος δεν έχει καμιά επιπλέον οικονομική απαίτηση, πέραν του εκτελεσμένου αντικειμένου.

6) Τα σχολεία που δεν έγιναν εργασίες, θα συμπεριληφθούν σε νέα μελέτη, που θα ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

7) Η οριακή προθεσμία, συμφώνως προς το άρθρο 147 ν. 4412/2016, παρήλθε στις 16/03/2021.

Το συνολικό έργο αποτελείται από αυτοτελείς παρεμβάσεις στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως όλες οι παρεμβάσεις σε δεκατέσσερα (14) σχολικά συγκροτήματα από τα τριάντα επτά (37) που περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη. Οι εκτελεσμένες εργασίες είναι συνολικής αξίας 173.778,93€ και αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,6% υλοποίησης της σύμβασης και σε ποσοστό 45,84% απορρόφησης της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Επειδή, όλοι οι παραπάνω λόγοι κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς και το αντικείμενο του έργου αποτελείται από αυτοτελείς παρεμβάσεις σε σχολεία, χωρίς να παραμένει κανένα τμήμα ημιτελές, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την διάλυση της σύμβασης και την απένταξη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν
2. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011

✓κατόπιν η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι είχαν λάβει γνώση των εισηγητικών ηλεκτρονικά, εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvorgia@keratsini.gr.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με τριάντα έξι (36) θετικές ψήφους**

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι κκ. Δημοτοί Σύμβουλοι Γεώργιος Αρφαράς, Γεώργιος Καλαμαράς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Μιχαήλ Σταυριανόκος και Γεώργιος Τσιρίδης, το οποίο δεν προσμετράται

Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης και την απένταξη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (128)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 30-07-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ