



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 47^{ης}/2020 έκτακτης συνεδρίασης της 13-11-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 325/2020

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17535/16-06-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΓΕΡΑ LIFT», Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ΔΑΠΑΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18999/22-05-2019)

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 13 του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 36926/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) και 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος) 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 36945/13-11-2020 έγγραφο του Τμήματος προμηθειών και Αποθηκών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος**» δαπάνη η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων, όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης.

Ειδικότερα

Την παράταση της υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με Δ.Τ. «ΓΕΡΑ LIFT»**, μέχρι τις **22-12-2020** για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν

θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 211/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος μας προκειμένου να προβεί στην αγορά ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με τίτλο: **«Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος»**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. **18999/22-05-2019** διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων.

Με την υπ' αριθ. 127/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT», η σύμβαση με την οποία υπογράφηκε στις **16/06/2020**, έλαβε αρ. πρωτ. **17535/16-06-2020**

Το σύνολο της δαπάνης για την προμήθεια του καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος, ανέρχεται στο ποσό των **246.016,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών αλλά και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η **παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων**, κρίνεται νόμιμη, εφόσον η δυνατότητα παράτασης **προβλέπεται στην διακήρυξη** και στο οικείο σχέδιο σύμβασης και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** του συμβατικού αντικειμένου που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο. (**Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010**) (**Ελ. Συν. Κλιμάκιο Στ' Πράξη 26/2019**)

Στην με αρ. πρωτ. **18999/22-05-2019** διακήρυξη σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την **«Προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος»** η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και ειδικότερα στο άρθρο 6.1 έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Η παράταση της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016

Στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 προβλέπονται τα ακόλουθα:

Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στο άρθρο 1 της σύμβασης.

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT» απέστειλε εμπρόθεσμα πριν την συμπλήρωση του συμβατικού χρόνου παράδοσης το με αρ. πρωτ. 35447/02-11-2020 έγγραφο με το οποίο επικαλείται καθυστέρηση στην παράδοση του πλαισίου από την εταιρεία κατασκευής, η οποία οφείλεται στα μέτρα ελέγχου και περιορισμών εξαγωγών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού από την Ιταλία όπου κατασκευάζεται το πλαίσιο.

Επίσης προσκομίσθηκε έγγραφο του επίσημου εισαγωγέα του πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο λόγω των ανωτέρω προβλημάτων που προέκυψαν από την πανδημία του κορονοϊού, υπολογίζεται ότι η παράδοση του πλαισίου θα καθυστερήσει περίπου τρεις (3) μήνες.

Στο ανωτέρω έγγραφο η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT», αιτείται την παράταση της με αρ. πρωτ. **17535/16-06-2020** σύμβασης μέχρι τις 12/04/2021 για λόγους οι οποίοι οφείλονται σε ανωτέρα βία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, κρίνει ότι από τα υποβληθέντα έγγραφα προκύπτει ανάγκη χορήγησης της ανωτέρω παράτασης καθώς λόγω των προβλημάτων της πανδημίας του κορονοϊού, η εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT» καθυστερεί να παραλάβει το πλαίσιο από την κατασκευάστρια εταιρεία ώστε στην συνέχεια να προβεί στην κατασκευή και τοποθέτηση της υπερκατασκευής, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε δικής της υπαιτιότητα και ειδικότερα σε λόγους ανωτέρας βίας.

Όμως καθώς η πρόσκληση Ι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 85716/02-12-2019 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών ισχύει μέχρι τις 31/12/2020, χωρίς να έχει δοθεί νέα παράταση για το έτος 2021, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης κρίνει ότι πρέπει στην παρούσα φάση να δοθεί παράταση μέχρι τις 22/12/2020. Σε περίπτωση που δοθεί νέα παράταση από τον Υπουργό Εσωτερικών και η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει την παράδοση του καλαθοφόρου οχήματος, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης επιφυλάσσεται με νέα γνωμοδότηση της να εισηγηθεί την χορήγηση νέας παράτασης.

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια του καλαθοφόρου οχήματος, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, ως ακολούθως:

Την παράταση της υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT»**, μέχρι τις **22-12-2020** για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο – Δήμαρχο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. πρωτ. 36930/13-11-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.4412/2016
5. Την υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβαση με την εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT»
6. Την υπ' αριθ. **18999/22-05-2019** διακήρυξη.
7. Την Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010) (Ελ. Συν. Κλιμάκιο ΣΤ' Πράξη 26/2019)

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφισή.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. **17535/16-06-2020** σύμβασης με την εταιρεία **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «GEPA LIFT»**, μέχρι τις **22-12-2020** για την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου οχήματος η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (325)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 13-11-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ