



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 27^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 31-5-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 226/2021

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ), ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΟ ΕΝΤΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 31 του μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 15941/27-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος) και 6) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος), 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος) και

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στα υπ' αριθμ. 16154/28-5-2021 και 16058/27-5-2021 έγγραφα του τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών-εργασιών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάθεση Υπηρεσίας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής», όπως λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 απόφαση παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης, συνολικού ποσού 71.425,24 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με την εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., για έξι (6) μήνες και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος. **Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η σύμβαση θα θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα και θα παύει να ισχύει.**

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών-Υπηρεσιών-Εργασιών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 401/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος μας συλλέγει καθημερινά προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (μπάζα) τα οποία περιέχουν και άλλα είδη αποβλήτων (σκουπίδια, πλαστικά κλπ), καθώς και ογκώδη απόβλητα και κλαδέματα, με τα φορτηγά και το προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τα οποία τα μεταφέρει σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης καθόσον δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.

Επειδή δε διαθέτει την απαιτούμενη άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και δε μπορεί να συνεργαστεί απευθείας με το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης, διενήργησε στις 10/10/2018 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την **«Ανάθεση Υπηρεσίας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής»**.

Με την υπ' αριθ. **154/2020** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία **ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.** και στις **02/06/2020 υπογράφηκε η σύμβαση, συνολικού ποσού 71.425,24 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)**

Στην με αρ. πρωτ. **9231/2020** διακήρυξη σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την «Ανάθεση Υπηρεσίας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής» και ειδικότερα στο άρθρο 19, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής, για διάστημα έξι (6) μηνών και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Στη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του ανωτέρω αναδόχου προβλέπεται όρος όπου αναφέρεται ότι:

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, για διάστημα έξι (6) μηνών εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό τμήμα.

Η σύμβαση δύναται να θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα εφόσον το συμβατικό τμήμα έχει εξαντληθεί πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω οριζόμενου χρονικού διαστήματος.

Έπειτα από σχετική αίτηση της παραπάνω εταιρείας με αριθ. Πρωτ. 15735/26-05-2021 με θέμα «Παράταση του χρόνου διάρκειας της υπ'αριθ. 20SYMV006802471 σύμβασης με ημερομηνία 02-06-2020» λόγω των έκτακτων μέτρων που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τα οποία έχουν επιφέρει δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις στις εργασίες του κλάδου.

Σχετική δυνατότητα υπάρχει και από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α'), όπου προβλέπεται η δυνατότητα για την χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να συνεχισθεί η υπηρεσία εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε πιστοποιημένο πάροχο, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, για την «Ανάθεση Υπηρεσίας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής», με τον υφιστάμενο ανάδοχο – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ – συνολικού ποσού 71.425,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικείμενου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της ανωτέρω σύμβασης, θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.

Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η σύμβαση θα θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα και θα παύει να ισχύει.

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής

α) Αρφαράς Νικήτας

β) Κλόκουζας Σπυρίδων

γ) Νιγδέλη Ευγενία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016
3. Το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016
4. Την υπ' αριθ. 401/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5. Την υπ' αριθ. 154/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
6. Την με αρ. πρωτ. 9231/2020 διακήρυξη
7. Την με αριθμό 16058/27-5-2021 γνωμοδότηση

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης, για την «Ανάθεση Υπηρεσίας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Ογκωδών αποβλήτων και κλαδεμάτων σε πιστοποιημένο πάροχο εντός Ν. Αττικής», με τον υφιστάμενο ανάδοχο – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ – συνολικού ποσού 71.425,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

Η παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της ανωτέρω σύμβασης, θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος.

Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού τιμήματος πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η σύμβαση θα θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα και θα παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (226)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 1-6-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ