



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9ης/2022 τακτικής συνεδρίασης στις 28-2-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 56/2022

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33919/09-09-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4Μ3, Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6508/03-03-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ 11196/24-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, ύστερα από τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-09-2021 του Υπ. Εσωτερικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος), 5) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 6) Ιωάννης Τζιώτης (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 11086/24-2-2022 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων» σύμφωνα με την υπ' αριθ. **6508/03-03-2021** διακήρυξη, όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

Ειδικότερα:

Την παράταση της υπ' αριθ. **33919/09-09-2021** σύμβασης με την εταιρεία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, μέχρι τις **09-05-2022** για την προμήθεια του Τμήματος Β', ενός καινούργιου Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4m3 η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα

προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 69/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος μας στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων, διενήργησε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με τίτλο: τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων**» σύμφωνα με την υπ' αριθ. **6508/03-03-2021** διακήρυξη.

Με την υπ' αριθ. 282/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους ακόλουθους προμηθευτές:

1. Στην εταιρεία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με την οποία υπογράφηκε στις **09/09/2021** σύμβαση η οποία έλαβε αρ. πρωτ. **33919/09-09-2021** και καλύπτει την προμήθεια :

ΤΜΗΜΑ Α' : Προμήθεια πέντε (5) καινούργιων Απορριμματοφόρων Οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³, έναντι του συνολικού ποσού των 892.800,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

ΤΜΗΜΑ Β' : Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4m³, έναντι του συνολικού ποσού των 221.960,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

Το σύνολο της ανωτέρω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των **1.114.760,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α 24%)**

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίσθηκε το χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της

2. Στην εταιρεία **ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** με την οποία υπογράφηκε στις **10/09/2021** σύμβαση η οποία έλαβε αρ. πρωτ. **34181/10-09-2021** και καλύπτει την προμήθεια :

ΤΜΗΜΑ Γ' : Δύο (2) Καινούργιων Εκσκαφών - Φορτωτών, έναντι του συνολικού ποσού των 210.676,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίσθηκε το χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της

Μέχρι σήμερα:

- Έχει υλοποιηθεί η σύμβαση με την εταιρεία ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία παρέδωσε εμπρόθεσμα τους δύο (2) Καινούργιους Εκσκαφείς - Φορτωτές.

- Έχει προγραμματισθεί από την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η εμπρόθεσμη παράδοση των πέντε (5) καινούργιων Απορριμματοφόρων Οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, απέστειλε στις 18/02/2022 το με αρ. πρωτ. 10113/21-02-2022 έγγραφο αίτημα με το οποίο αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του καινούργιου Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4m³, για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με ανωτέρα βία.

Ειδικότερα:

Επικαλείται προβλήματα στην παραγωγή των σαρώθρων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λόγω εμφάνισης κρουσμάτων του ιού σε διάφορα εργοστασίων τροφοδοσίας πρώτων υλών και κρίσιμων επιμέρους εξαρτημάτων (υδραυλικές αντλίες, υδραυλικά μοτέρ κ.α), με αποτέλεσμα την συνεχή διαταραχή

της γραμμής παραγωγής των εργοστασίων και επομένως τις αλυσιδωτές καθυστερήσεις στις παραδόσεις των προϊόντων.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το εργοστάσιο κατασκευής του υπό παράδοση αναρροφητικού compact σαρώθρου χωρητικότητας 4m³, μοντέλο «CityCat 5006», του οίκου Bucher (εργοστάσιο κατασκευής "BUCHER MUNICIPALITY SIA", Ganibuiela 105, LV-3601, Ventspils Λετονία), όπου- οι ως άνω- συνεχείς διαταραχές της παραγωγικής αλυσίδας είχαν ως αποτέλεσμα την δίμηνη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της κατασκευής του υπό παράδοση σαρώθρου από την αρχικά συμβατικά προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης, ήτοι το αργότερο έως την 09.05.2022.

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκόμισε έγγραφο της εταιρείας BUCHER MUNICIPALITY SIA η οποία αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους θα καθυστερήσει η παράδοση του σαρώθρου.

Στο ανωτέρω έγγραφο η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αιτείται την παράταση της με αρ. πρωτ. **33919/09-09-2021** σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4m³ μέχρι τις 09/05/2022 για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Κατά την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών αλλά και την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η **παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων**, κρίνεται νόμιμη, εφόσον η δυνατότητα παράτασης **προβλέπεται στην διακήρυξη** και στο οικείο σχέδιο σύμβασης και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** του συμβατικού αντικειμένου που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο. ([Πρ. VI Τμ. 24/2003](#), [ΣΤ' Κλιμ. 118/2005](#), [129/2006](#), [14, 34, 64, 69, 99/2010](#)) ([Ελ. Συν. Κλιμάκιο Στ' Πράξη 26/2019](#))

Στην με αρ. πρωτ. **6508/03-03-2021** διακήρυξη σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και Ιδίων Πόρων** και ειδικότερα στο άρθρο 6.1.1 έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα/μηχανήματα εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των οχημάτων/μηχανημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. **01/2021** Μελέτη της Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Τα οχήματα/μηχανήματα θα παραδοθούν με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κυκλοφορία τους, (απαιτούμενη έγκριση τύπου, πιστοποιητικά τελωνείου, πιστοποιητικό έλεγχου ΚΤΕΟ προκειμένου να εκδοθούν οι νόμιμες άδειες κυκλοφορίας για το Δήμο, πινακίδες, κλπ). Τα οχήματα/μηχανήματα θα παραδοθούν στο Δήμο έτοιμα προς κυκλοφορία.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των οχημάτων/μηχανημάτων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Ο συνολικός χρόνος παράτασης είναι ίσος με τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι: «Για την παράταση απαιτείται να εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου»

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016 παρ. 1γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Τα ανωτέρω, έχουν προβλεφθεί και στην σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, κρίνει ότι από τα υποβληθέντα έγγραφα προκύπτει ανάγκη χορήγησης της ανωτέρω παράτασης καθώς η επιχείρηση **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** καθυστερεί να παραλάβει το αναρροφητικό

σάρωθρο, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε δικής της υπαιτιότητα και ειδικότερα σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλλει την φύση της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί η προμήθεια του καινούργιου Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4m³, η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει απαραίτητη την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, ως ακολούθως:

Την παράταση της υπ' αριθ. **33919/09-09-2021** σύμβασης με την εταιρεία **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, μέχρι τις **09-05-2022** για την προμήθεια του Τμήματος Β' ενός καινούργιου Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4m³ η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Επιτροπή Παραλαβής

α) Αρφαράς Νικήτας

β) Πανίδου Βαρβάρα

γ) Φύτρος Νεκτάριος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016
3. Την υπ' αριθ. 6508/03-03-2021 διακήρυξη
4. Την υπ' αριθ. 33919/09-09-2021 σύμβαση

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθ. 33919/09-09-2021 σύμβασης με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέχρι τις **09-05-2022** για την προμήθεια του Τμήματος Β', ενός καινούργιου Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4m³ η οποία θα καλυφθεί μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» & Ιδίων Πόρων και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού τιμήματος που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (56)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 2-3-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ