



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

-----  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
-----

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 19<sup>ης</sup> ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 26-09-2022  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:178/2022**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 56283/22-09-2022 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ.2 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα οκτώ (38) μελών από σαράντα ένα (41), δεδομένου ότι έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή αργίας δύο μηνών σε τρεις Δημοτικούς Συμβούλους, στους κκ. Νικόλαο Μαρτάκη, Βασιλική Δατσέρη και Πέτρο Καψοκόλη) συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                              |                              |                         |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος       | 12. Θωμαΐδης Δημήτριος       | 23. Μπαξεβάνη Πολυάνθη  |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος      | 13. Καλαμαράς Γεώργιος       | (Πωλίνα)                |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας          | 14. Καμάς Παντελεήμων        | 24. Μπουρρώ Πασκάλ Μαρκ |
| 4. Αρετή Αικατερίνη          | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | Βίκτωρ                  |
| 5. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου   | 16. Κασσιμάτη Αγγελική       | 25. Περδίκη Παναγιώτα   |
| Σταυρούλα                    | 17. Κατσαφάδος Κυριάκος      | 26. Συράκου Σταυρούλα   |
| 6. Βήχου-Στεργίου Σταματία   | (Κούλης)                     | 27. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 7. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 18. Καφετάκης Γεώργιος       | 28. Τσιρίδης Γεώργιος   |
| 8. Δασκαλάκης Ευστράτιος     | 19. Κούβαρης Παναγιώτης      | 29. Τσοτσάνη-Δριτσάκου  |
| 9. Διακάκη Ευγενία           | 20. Κουλιζος Μιχαήλ          | Σταματούλα              |
| 10. Διαλινάκης Παναγιώτης    | 21. Μαντουβάλου Μαρία        |                         |
| 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης       | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή      |                         |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                         |                          |                    |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας   | 5. Καμπούρης Φίλιππος    | 9. Τζιώτης Ιωάννης |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 6. Κρεμμύδας Ανδρέας     |                    |
| 3. Αντωνοπούλου Μαρία   | 7. Μαυρούτσος Παναγιώτης |                    |
| 4. Αρφαράς Γεώργιος     | 8. Σταυριανάκος Μιχαήλ   |                    |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Σάββας Ανδρεάδης, Αικατερίνη Αρετή, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Παναγιώτης Διαλινάκης, Γεώργιος Καλαμαράς, Αγγελική Κασσιμάτη, Μιχαήλ Κουλιζός, Πολυάνθη (Πωλίνα) Μπαξεβάνη, Παναγιώτα Περδίκη και Γεώργιος Τσιρίδης.

Συγκεκριμένα:

Με το υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 344/13-05-2022 έγγραφο του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 94/12-07-2022), επιβλήθηκε στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κ. Νικόλαο Μαρτάκη, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης: 14-07-2022).

Με τα υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 345/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 82/12-07-2022), και υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 343/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 87/12-07-2022) έγγραφα του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιβλήθηκε στους κκ Δημοτικούς Συμβούλους Βασιλική Δατσέρη, και Πέτρο Καφκοκόλη αντίστοιχα, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης στη Δημοτική Σύμβουλο Βασιλική Δατσέρη: 14-07-2022, και 18-07-2022 στο Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Καφκοκόλη).

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Μαντουβάλου, αναφερόμενη στο 6<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ'αρ. πρωτ. 56585/23-9-2022 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών έργων & Υπαίθρων κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:	72.203,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.
ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	:	593/2021
Κ.Α.	:	30/7334.0005 οικ. Έτους 2021
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	13/02-12-2021

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: **"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30-12-2021, για το ποσό των 72.203,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) μηνών.

Με την Απόφαση 87/2022 του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά σαράντα (40) ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία παράτασης την 10/06/2022.

Με την Απόφαση 112/2022 του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση εκτέλεσης των εργασιών κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την 10/07/2022.

Με τη βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ., με αρ. πρωτ.: 45139/29-07-2022, βεβαιώθηκε ότι οι εργασίες του παραπάνω έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Η αύξηση της δαπάνης, λόγω αύξησης ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τον παρόντα ΑΠΕ, καλύπτεται πλήρως από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών ενώ δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της αρχικής σύμβασης του έργου.

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα **58.228,50 €** για τις εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 0,00 €, απολογιστικές εργασίες 950,00 €, όφελος απολογιστικών 171,00 € με έκπτωση επί του οφέλους 5,13 €, ενώ με το Φ.Π.Α. ποσού 13.974,84 ευρώ, το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **72.203,34 €** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ».**

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 19<sup>ο</sup> πρακτικό.

### **το Δημοτικό Συμβούλιο**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις υπ' αριθμ. 87 & 112/2022 αποφάσεις Δ.Σ.
3. Την βεβαίωση περαίωσης του Δ/ντή Τ.Υ., με αρ. πρωτ.: 45139/29-07-2022

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**ΥΠΕΡ ψήφισαν δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι:** Κων/νος Αλεξίου, Σάββας Ανδρεάδης, Αικατερίνη Αρετή, Σταυρούλα Βαρλά- Μαρκογιαννοπούλου, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Ευστράτιος Δασκαλάκης, Ευγενία Διακάκη, Μιλτιάδης Θεόδοτος, Δημήτριος Θωμαΐδης, Αγγελική Κασσιμάτη, Κυριάκος Κατσαφάδος, Γεώργιος Καφετάκης, Μιχαήλ Κουλίζος, Στυλιανή Μιχάλογλου, Πολυάνθη Μπαξεβάνη, Παναγιώτη Περδίκη, Σταυρούλα Συράκου και Γεώργιος Τσίγγερης

**ΛΕΥΚΟ δήλωσαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι:** Νικόλαος Αβρααμίδης, Ελένη Δαβγιώτη, Παναγιώτης Διαλινάκης, Γεώργιος Καλαμαράς, Παντελεήμων Καμάς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Παναγιώτης Κούβαρης, Μαρία Μαντοβάλου, Πασκάλ Μπουρρώ, Γεώργιος Τσιρίδης και Σταματούλα Τσοτσάνη - Δριτσάκου, **το οποίο δεν προσμετράται**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (178)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Κερατσίνι 27-09-2022  
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ