



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 19^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 26-09-2022
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:177/2022

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 56283/22-09-2022 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ.2 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα οκτώ (38) μελών από σαράντα ένα (41), δεδομένου ότι έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή αργίας δύο μηνών σε τρεις Δημοτικούς Συμβούλους, στους κκ. Νικόλαο Μαρτάκη, Βασιλική Δατσέρη και Πέτρο Καψοκόλη) συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 12. Θωμαΐδης Δημήτριος | 23. Μπαξεβάνη Πολυάνθη |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 13. Καλαμαράς Γεώργιος | (Πωλίνα) |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας | 14. Καμάς Παντελεήμων | 24. Μπουρρώ Πασκάλ Μαρκ |
| 4. Αρετή Αικατερίνη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | Βίκτωρ |
| 5. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου | 16. Κασσιμάτη Αγγελική | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| Σταυρούλα | 17. Κατσαφάδος Κυριάκος | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 6. Βήχου-Στεργίου Σταματία | (Κούλης) | 27. Τσίγγερης Βασίλειος |
| 7. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 18. Καφετάκης Γεώργιος | 28. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 8. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 19. Κούβαρης Παναγιώτης | 29. Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 9. Διακάκη Ευγενία | 20. Κουλίζος Μιχαήλ | Σταματούλα |
| 10. Διαλινάκης Παναγιώτης | 21. Μαντουβάλου Μαρία | |
| 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας | 5. Καμπούρης Φίλιππος | 9. Τζιώτης Ιωάννης |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 6. Κρεμμύδας Ανδρέας | |
| 3. Αντωνοπούλου Μαρία | 7. Μαυρούτσος Παναγιώτης | |
| 4. Αρφαράς Γεώργιος | 8. Σταυριανάκος Μιχαήλ | |

Εκ των ανωτέρω Δημοτικών Συμβούλων συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης οι εξής: Σάββας Ανδρεάδης, Αικατερίνη Αρετή, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Παναγιώτης Διαλινάκης, Γεώργιος Καλαμαράς, Αγγελική Κασσιμάτη, Μιχαήλ Κουλιζός, Πολυάνθη (Πωλίνα) Μπαξεβάνη, Παναγιώτα Περγίκη και Γεώργιος Τσιρίδης.

Συγκεκριμένα:

Με το υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 344/13-05-2022 έγγραφο του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 94/12-07-2022), επιβλήθηκε στον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, κ. Νικόλαο Μαρτάκη, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης: 14-07-2022).

Με τα υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 345/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 82/12-07-2022), και υπ'αρ. Α.Π. ΕΜΠ. 343/13-05-2022 (υπ'αρ. οικ. πρωτ. 87/12-07-2022) έγγραφα του τ. Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επιβλήθηκε στους κκ Δημοτικούς Συμβούλους Βασιλική Δατσέρη, και Πέτρο Καψοκόλη αντίστοιχα, πειθαρχική ποινή αργίας δύο (2) μηνών, η οποία εκτελείται από την επομένη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της (ημερομηνία επίδοσης στη Δημοτική Σύμβουλο Βασιλική Δατσέρη: 14-07-2022, και 18-07-2022 στο Δημοτικό Σύμβουλο Πέτρο Καψοκόλη).

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Μαντουβάλου, αναφερόμενη στο 5^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ'αρ. πρωτ. 54362/15-9-2022 έγγραφο του τμήματος έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών έργων & Υπαίθρων κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 5.625.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 3.298.985,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 13-07-2020
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 316/2020, 125/2021 & 383/2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 61/7331.0012
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ	: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΡ.ΜΕΛ	: 02 / 05-03-2019

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 316/2020, 125/2021 & 383/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με τις οποίες μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο: «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» που προσέφερε ποσοστό συνολικής έκπτωσης 41,69 %. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 383/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 8-4-2022 για το ποσό των 3.298.985,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών.

Με την υπ'αριθμ. 114 του 2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης **3.669.365,85 €** (ήτοι εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 2.479.541,25 €, απρόβλεπτα 154.359,31 €, απολογιστικά 150.265,42 € αναθεώρηση 205.000,00 €, και Φ.Π.Α. 710.199,84 €).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Αγγελάκη Δημητρίου, Ραϊκοπούλου Ελπίδας, Κουτζή Δημήτρίου και Γκαμίλη Νικολάου.

Αφού τελείωσε η εισήγηση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ' αρ. 19^ο πρακτικό.

το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Τις υπ' αριθμ. 316/2020, 125/2021 & 383/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής
3. Την υπ'αριθμ. 114/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΥΠΕΡ ψήφισαν είκοσι (20) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κων/νος Αλεξίου, Σάββας Ανδρεάδης, Αικατερίνη Αρετή, Σταυρούλα Βαρλά- Μαρκογιαννοπούλου, Σταματία Βήχου – Στεργίου, Ευστράτιος Δασκαλάκης, Ευγενία Διακάκη, Μιλτιάδης Θεόδοτος, Δημήτριος Θωμαΐδης, Γεώργιος Καλαμαράς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Αγγελική Κασσιμάτη, Κυριάκος Κατσαφάδος, Γεώργιος Καφετάκης, Μιχαήλ Κουλίζος, Στυλιανή Μιχάλογλου, Πολυάνθη Μπαξεβάνη, Παναγιώτη Περδίκη, Σταυρούλα Συράκου και Γεώργιος Τσίγγερης

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Αβρααμίδης, Ελένη Δαβγιώτη, Παναγιώτης Διαλινάκης, Παντελεήμων Καμάς, Παναγιώτης Κούβαρης, Μαρία Μαντοβάλου, Πασκάλ Μπουρρώ, Γεώργιος Τσιρίδης και Σταματούλα Τσοτσάνη - Δριτσάκου, **το οποίο δεν προσμετράται**

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (177)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 27-09-2022
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ