

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από τα Πρακτικά της 3<sup>ης</sup>/2021 τακτικής συνεδρίασης της 18-1-2021  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2021**

**ΘΕΜΑ: Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», Β) ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ.**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 18 του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 1605/14-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης, 2) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 1332/13-1-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- 1 Τis διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2 Τη με αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
- 3 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4 Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5 Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- 6 Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
- 7 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 8 Του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
- 9 Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 10 Την με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ)
- 11 Την με αριθμό 234/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021 του Δήμου και εντάχθηκε το έργο (ΑΔΑ: 69ΠΘΩΕΣ-ΡΥΗ)
- 12 Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ)
- 13 Την με αριθμό 235/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: ΨΚΘΔΩΕΣ-ΛΓ9)
- 14 Την από 29/12/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
- 15 Το από 30/9/2020, με αριθμό 4, Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις υπ. αριθμ., 300/2020 και 301/2020 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 2021 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2021 αντίστοιχα το έργο τίτλο: «**Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας**» στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 324.999,95 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με **ΚΑΕ 9777.07.017**.

Για το έργο έχει υπογραφεί η από 29/12/2017 Προγραμματική Σύμβαση με χρονική διάρκεια 37 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε από τον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας στο Κλειστό Δημοτικό Στάδιο Κερατσινίου που βρίσκεται επί των οδών Γαληνού και Μπαλή στην περιοχή «**Σιταποθήκες**» του **Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με ανάδοχο την εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.** και ποσό εργολαβικής σύμβασης 152.749,96 ευρώ (με ΦΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου περαιώθηκε την 15/2/2020 σύμφωνα με την υπ' αρ. 10316/16-3-20 βεβαίωση περαίωσης.

Έως σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 147.405,97 ευρώ.

Στο από 30/9/2020 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται ότι τα μέλη της, αφού ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου, προτείνουν την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, ώστε να συμπεριληφθεί ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον ανάδοχο καθώς και η οριστική παραλαβή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της προγραμματικής σύμβασης, αυτή τροποποιείται με την υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα μέρη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

**α) Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/12/2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για το έργο: «Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας»** η οποία λήγει την 29/01/2021, κατά οκτώ (8) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την **29/09/2021**, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και

**β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ)
12. Την με αριθμό 234/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021 του Δήμου και εντάχθηκε το έργο (ΑΔΑ: 69ΠΘΩΕΣ-ΡΥΗ)
13. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ)
14. Την με αριθμό 235/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: ΨΚΘΔΩΕΣ-ΛΓ9)
15. Την από 29/12/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
16. Το από 30/9/2020, με αριθμό 4, Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**α)** Εγκρίνει την παράταση της χρονικής ισχύος της από 29/12/2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για το έργο: «Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας» η οποία λήγει την 29/01/2021, κατά οκτώ (8) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει την 29/09/2021, όπως φαίνεται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας σύμβασης, που έχει ως εξής:

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

*Για το έργο:*

**«Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας»**

#### **ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****Για το έργο:****«Ανακατασκευή Γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας»**

Στην Αθήνα σήμερα ....., ημέρα ....., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κο Χρήστο Βρεττάκο.

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :**

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Του ν. 4714/2020 (Α' 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».

Καθώς και:

1. Την με αριθμό 300/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 9ΝΟΡ7Λ7-ΛΥΠ)
2. Την με αριθμό 301/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης 2021 και προβλέφθηκε η πίστωση έτους για το έργο (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ)
3. Την από 29/12/2017 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
4. Το με Α.Π. 41480/18-12-2020 έγγραφο του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
5. Το από 30/9/2020 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 29/12/2017 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
6. Την υπ' αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ).
7. Την υπ' αρ. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: ).
8. Την υπ' αριθμ. απόφαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ Ι Περιφέρειας Αττικής του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

**Συμφωνούν από κοινού**

Α. Την παράταση κατά οκτώ (8) μήνες της χρονικής ισχύος της από 29/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 29/01/2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της αρχικής σύμβασης, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 29/09/2021.

Β. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 29/12/2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 29/12/2017 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

ΜΗΝΕΣ	1 - 37				38	39	40	41	42	43	44	45
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	Αρχική Προγραμματική Σύμβαση έως 29/01/2021											
Έγκριση όρων- δημοσίευση διακήρυξης												
Διαγωνισμός- εκδίκαση ενστάσεων												
Κατακύρωση-Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης												
Εκτέλεση έργου- Βεβαίωση Περαιώσης- Διοικητική Παραλαβή												
Τελικές Επιμετρήσεις- Υποβολή- Έγκριση												
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου												
Οριστική παραλαβή												
Έγκριση πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής												

 αρχική προγραμματική σύμβαση (29/12/2017 έως 29/01/2021)

 παράταση 8 μηνών (29/01/2021 έως 29/09/2021)

**β)** Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνα κ. Χρήστο Βρεττάκο για την υπογραφή της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (9)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 19-1-2021  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ