



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 31^{ης}/2021 τακτικής συνεδρίασης της 28-6-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 274/2021

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18523/15-06-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 19613/24-6-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Αλεξίου (τακτικό μέλος) και 6) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 19682/24-6-2021 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

Ειδικότερα:

Την παράταση της με αρ. πρωτ. 18523/15-06-2021 σύμβασης με την Ένωση Εταιρειών ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ' αριθ. 18523/15-06-2021 σύμβασης με την Ένωση Εταιρειών ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, σήμερα **24/06/2021** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.** συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 145/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου της υπ' αριθ. **21815/15-07-2020** διακήρυξης με τίτλο **«Προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το σχολικό έτος 2020-2021»**, προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης.

Ανάδοχος στον διενεργηθέντα διαγωνισμό για την σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το σχολικό έτος 2020-2021, αναδείχθηκε η ένωση εταιρειών ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπογράφηκε στις 15/06/2021 η σχετική σύμβαση με αρ. πρωτ. 18523/15-06-2021.

Οι προβλεπόμενες ποσότητες και η αξία της ανωτέρω σύμβασης παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Α/Α/	ΕΙΔΟΣ (ΜΕΡΙΔΑ)	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟ (€)
1	Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή, σύμφωνα με το συνημμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης.	35.200	2,33	82.016,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :				82.016,00
Φ.Π.Α. 13% :				10.662,08
ΣΥΝΟΛΟ :				92.678,08

Στην ανωτέρω σύμβαση προβλέπεται διάρκεια ισχύος το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της μέχρι την λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.

Επιπλέον στην διακήρυξη προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης του αρχικού χρόνου παράδοσης, χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

Λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 η οποία είχε ως επακόλουθο το κλείσιμο των σχολείων της χώρας, μεταξύ αυτών και του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη και στην σύμβαση.

Στο άρθρο 6.1 της διακήρυξης προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και για το σχολικό έτος 2021-2022 και μέχρι την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον επόμενο διαγωνισμό, στο μέτρο που κατά την διάρκεια της παράτασης δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ποσοτήτων όπως αυτές καθορίζονται στην διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου».

Επίσης στο άρθρο 8 της σύμβασης προβλέπονται τα ακόλουθα:

«Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016».

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της ανωτέρω σύμβασης, με τους ίδιους όρους της αρχικής, για χρονικό διάστημα από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-2022 και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η ανωτέρω παράταση θεωρείται ως μη ουσιώδης τροποποίηση της αρχικής σύμβασης καθώς αυξάνει μόνο τον

χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, δεν επιφέρει καμία οικονομική μεταβολή στο συμβατικό αντικείμενο και ταυτόχρονα δεν μεταβάλει την φύση της σύμβασης.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, απεστάλη στις 17/06/2021 έγγραφη πρόσκληση στην ένωση εταιρειών ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αίτημα την αποδοχή της ανωτέρω παράτασης.

Η ένωση εταιρειών ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απέστειλε το από 22/06/2021 έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι αποδέχεται την ανωτέρω παράταση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή λειτουργία και η καθημερινή παροχή σίτισης στους μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας η επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Την παράταση της με αρ. πρωτ. **18523/15-06-2021** σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της ένωσης εταιρειών ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για χρονικό διάστημα από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2021-2022 και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου και την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον επόμενο διαγωνισμό στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και την σύμβαση, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού αντικειμένου, η σύμβαση θα λύνεται αυτοδικαίως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- α) Γιαννούλη Κανέλλα
- β) Μπούση Καλλιόπη
- γ) Οικονομίδης Γεώργιος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 206 Ν.4412/2016 την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Την με αρ. πρωτ. 18523/15-06-2021 σύμβαση

και μετά από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 18523/15-06-2021 σύμβασης με την Ένωση Εταιρειών ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ EVENTS HALL Α.Ε. με δ.τ. «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΑΝΟΣΤΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια πλήρους γεύματος για την σίτιση των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (274)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 29-6-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

