



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγών. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 186 48
Πληρ.: Σαραγάς Σπυρίδων
Τηλ: 213-2004007 Φαξ: 213-2004054

Ημερομηνία 7-9-2015
Αρ. πρωτ.: 47174

Προς
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Κο Φωτάκη Γεώργιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Τ.Υ.

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : “ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ”.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 800.866,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 273.047,70 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 5-5-2015
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 179/ 21-05-2015 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 15/7331.0002 οικ. Έτους 2015
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 02/5-3-2015

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου : “ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 , του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 179/ 21-05-2015 απόφαση της Δημομαρχιακής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που προσέφερε έκπτωση 58,06 %

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30-7-2015 για το ποσό των 273.047,70 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 6 μηνών.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 259.558,70 €, απρόβλεπτα 10.556,85 € , πρόβλεψη αναθεώρησης 2.935,80 € ενώ με το Φ.Π.Α. 23% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **335.853,17 €** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, Ζωγραφίδη Αγγελική και Λιβέρη Σοφία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

