



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 12^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 02-06-2021
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:95/2021

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ -ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 2 του μηνός Ιουνίου ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης: 18:30 και ώρα λήξης 22:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 16103/28-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αγγελόπουλος Ηλίας | 9. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 18. Κούβαρης Παναγιώτης |
| 2. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 10. Διακάκη Ευγενία | 19. Κουλίζος Μιχαήλ |
| 3. Ανδρεάδης Σάββας | 11. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Μαντουβάλου Μαρία |
| 4. Αρετή Αικατερίνη | 12. Καλαμαράς Γεώργιος | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 5. Αρφαράς Γεώργιος | 13. Καμάς Παντελεήμων | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 6. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου
Σταυρούλα | 14. Καμπούρης Φίλιππος | 23. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη | 16. Κασιμάτη Αγγελική | 25. Τσίγγερης Βασίλειος |
| | 17. Καφετάκης Γεώργιος | 26. Τσιρίδης Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 11. Μαυρούτσος Παναγιώτης |
| 2. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 12. Μπαξεβάνη Πολυάνθη (Πωλίνα) |
| 3. Αντωνοπούλου Μαρία | 13. Σταυριανάκος Μιχαήλ |
| 4. Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Τζιώτης Ιωάννης |
| 5. Δατσέρη Βασιλική | 15. Τσοτσάνη-Δριτσάκου
Σταματούλα |
| 6. Διαλινάκης Παναγιώτης | |
| 7. Θωμαΐδης Δημήτριος | |
| 8. Κατσαφάδος Κυριάκος
(Κούλης) | |
| 9. Καψοκόλης Πέτρος | |
| 10. Λάλος Μηνάς | |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Τσιμπούλου.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης η Προϊσταμένη του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή Λάππα και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 9ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 15665/25-5-2021 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ	:	32.094,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	:	28-09-2020
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	:	287/2020 & 336/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	:	15/7341.0006 οικ. Έτους 2020
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	04/06-06-2019

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ-ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με τις υπ' αριθμ. 287/2020 & 336/2020 Αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 46,51 %.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 23-12-2020 με αριθμ.πρωτ.42212/24-12-2020, για το ποσό των 32.094,77 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τη διάρκεια των δύο (2) μηνών, με λήξη περαίωσης του έργου, την 23/02/2021.

Με την Απόφαση 33/10-03-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου, χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου, με προθεσμία εκτέλεσης την 23/04/2021 και με την Απόφαση 86/2021 του Δ.Σ. χορηγήθηκε δεύτερη παράταση ενός μήνα, με καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 23/05/2021.

Ο παρών Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τόσο την αυξομείωση σε συμβατικές εργασίες ποσού 1.075,84€ όσο και τη δαπάνη νέων εργασιών ποσού 2.158,40€. Το συνολικό κονδύλι των 3.234,24 € καλύπτεται πλήρως από το ποσό των απροβλέπτων, ενώ η μείωση που εμφανίζεται ως προς το συμβατικό αντικείμενο, αντιστοιχεί στην ισόποση πρόβλεψη της αναθεώρησης, επομένως ο παρών ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 30.746,87 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού Ραϊκοπούλου Ελπίδας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις υπ' αριθμ. 287/2020 & 336/2020 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
4. Τις υπ' αριθμ. 33/2021 και 86/2021 Αποφάσεις Δ.Σ.
5. Τη συνημμένη αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού Ραϊκοπούλου Ελπίδας.
6. Τον 1° ανακεφαλαιωτικό πίνακα

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Αγγελόπουλος, Φίλιππος Καμπούρης και Γεώργιος Τσιρίδης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με είκοσι τρία (23) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΑΜΕΑ-ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (95)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 02-06-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ