



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα Πρακτικά της 17^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 28-07-2021
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:129/2021

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017».**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Ιουλίου ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης: 18:00 και ώρα λήξης 19:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 25383/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της "Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α'/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και την 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘΛ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση σαράντα ένα (41) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αβρααμίδης Νικόλαος | 20. Καμάς Παντελεήμων | 39. Τσιγγερης Βασίλειος |
| 2. Αγγελόπουλος Ηλίας | 21. Καμπούρης Φίλιππος | 40. Τσιρίδης Γεώργιος |
| 3. Αλεξανδράκη Νικολέτα | 22. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 41. Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 4. Αλεξίου Κωνσταντίνος | 23. Κασιμάτη Αγγελική | Σταματούλα |
| 5. Ανδρεάδης Σάββας | 24. Κατσαφάδος Κυριάκος | |
| 6. Αντωνοπούλου Μαρία | (Κούλης) | |
| 7. Αρετή Αικατερίνη | 25. Καφετάκης Γεώργιος | |
| 8. Αρφαράς Γεώργιος | 26. Καψοκόλης Πέτρος | |
| 9. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου | 27. Κούβαρης Παναγιώτης | |
| Σταυρούλα | 28. Κουλίζος Μιχαήλ | |
| 10. Βήχου-Στεργίου Σταματία | 29. Λάλος Μηνάς | |
| 11. Βρεττάκος Νικόλαος | 30. Μαντουβάλου Μαρία | |
| 12. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) | 31. Μαρτάκης Νικόλαος | |
| Ελένη | 32. Μαυρούτσος Παναγιώτης | |
| 13. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 33. Μιχάλογλου Στυλιανή | |
| 14. Δατσέρη Βασιλική | 34. Μπαξεβάνη Πολυάνθη | |
| 15. Διακάκη Ευγενία | (Πωλίνα) | |
| 16. Διαλινάκης Παναγιώτης | 35. Περδίκη Παναγιώτα | |
| 17. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 36. Σταυριανάκος Μιχαήλ | |
| 18. Θωμαΐδης Δημήτριος | 37. Συράκου Σταυρούλα | |
| 19. Καλαμαράς Γεώργιος | 38. Τζιώτης Ιωάννης | |

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος και Μαρία Βοργιά.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 5^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 20385/30-6-2021 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιών, Κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

«Παρακαλώ να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 Ν.4412/2016»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογραφόμενοι:

- 1) Ανδριανοπούλου Ελένη - Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε -Πρόεδρος
- 2) Γεωργαράς Νικόλαος - Αγρ/μος-Τοπ/φος Μηχ/κός – Μέλος
- 3) Πανίδου Βαρβάρα – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
- 4) Δασκαλάκης Ευστράτιος- Αντιδήμαρχος

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 168/16-09-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, μεταβήκαμε σήμερα την -6-2021 στο έργο, με την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε, τους επιβλέποντες μηχανικούς ΣΑΡΑΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΦΑΡΑ ΝΙΚΗΤΑ και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μελέτη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017» συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με αριθμό 03/31-3-2017. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 247.921,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Η δημοπρασία έγινε στις 4-7-2017.

Το με αρ. πρωτοκόλλου 38155/7-7-2017 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού βάσει του οποίου μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε που προσέφερε έκπτωση 61,38 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. Το Πρακτικό του Διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 284/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με την υπ' αριθμ.502/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου στην ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ ΑΤΕ.

Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ' αριθμ. 184/31-5-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

Μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε υπογράφηκε το υπ'αρ. 67606/15-12-2017 συμφωνητικό 95.747,75 € , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για διάρκεια 9 μηνών.

Με την υπ' αριθμ.368/24-9-2018 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση της εργολαβικής Σύμβασης κατά 2 μήνες έως 15-11-2018. Με την υπ' αριθμ. 411/24-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ καθώς και παράταση της εργολαβικής Σύμβασης κατά 1 μήνα έως 15-12-2018. Με την υπ' αριθμ. 131/26-3-2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ .

Το έργο περαιώθηκε στις 15-12-2018 εντός 9 μηνών και 3 μηνών παράταση και εκδόθηκε η υπ' αρ. πρωτ. 17568/13-5-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Η τελική επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. 20138/30-5-2019.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 79.370,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο α) της ποιότητας των εργασιών και β) των επιμετρήσεων που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου ΣΑΡΑΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και ΑΡΦΑΡΑ ΝΙΚΗΤΑ θεωρημένη από τον προϊστάμενο και τη Δ/νση της Τ.Υ του Δήμου και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και το λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 170 αυτού παρέλαβε τις εργασίες ποιοτικά & ποσοτικά. Στην επιτροπή παραλαβής προσκομίστηκε ο Φ.Α.Υ. όπως προβλέπεται σύμφωνα με την απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/19-9-2000 Β' 1176 του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων.

Τέλος, επειδή πέρασε ο προβλεπόμενος χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και το έργο διατηρείται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαβής προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και υπογράφονται ως ακολούθως.

Κερατσίνι - 6 - 2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
2. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
4. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΣΑΡΑΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπ' όψιν:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου
3. Τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 4412/2016

✓κατόπιν η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι είχαν λάβει γνώση των εισηγητικών ηλεκτρονικά, εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mvorgia@keratsini.gr.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
με είκοσι τέσσερις (24) θετικές ψήφους**

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νικόλαος Αβρααμίδης, Νικολέτα Αλεξανδράκη, Γεώργιος Αρφαράς, Νικόλαος Βρεττάκος, Βασιλική Δατσέρη, Παναγιώτης Διαλινάκης, Γεώργιος Καλαμαράς, Παντελεήμων Καμάς, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Πέτρος Καψοκόλης, Παναγιώτης Κούβαρης, Μηνάς Λάλος, Μαρία Μαντουβάλου, Ιωάννης Τζιώτης, και Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου, **το οποίο δεν προσμετράται**

ΠΑΡΩΝ δήλωσαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Μιχαήλ Σταυριανάκος και Γεώργιος Τσιρίδης, *το οποίο δεν προσμετράται*

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 Ν.4412/2016

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (129)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 30-07-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ